

R 8 取組実施プロセスシート

上下水道局

No.	所管 部 課	総合計画		事業名	細事業名	取組名	取組の概要	R 8年度目標・目標値	R 9年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
		分野別目標	施策										
1	上下水道課	水道	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	水道事業	水道事業	川西市・猪名川町水道広域連携 基幹施設共同利用事業の実施	兵庫県水道広域化推進プランに基づき、猪名川町と連携し、水道配水池の共同利用によるダウンサイジングを行い、建設費の削減及び維持管理の軽減を目指します。 【全体計画期間 令和6～14年度】 (令和6年度) ・猪名川町との調整 ・基本設計業務 (令和7年度) ・発注支援業務 (令和8～14年度) ・設計、施工	【4～9月の目標】(全体達成率:60%) 川西市・猪名川町水道広域連携基幹施設共同利用事業の発注。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 川西市・猪名川町水道広域連携基幹施設共同利用事業の業者決定。	4月：実施方針公表準備 5月：実施方針公表 6月～7月：入札準備 8月：入札公告、現地説明会 9月：入札参加表明書受付 10月：入札提案書受付 11月：開札・落札者決定 12月：契約 1月～3月：調査設計業務	→	4月：実施方針公表準備 5月：実施方針公表 6月：入札準備 7月：入札準備	