

## 施設整備スケジュール

| 年度  | 令和 8            |                   |      |   |   | 令和 9 |      |       |     | 令和 10 |     |       |
|-----|-----------------|-------------------|------|---|---|------|------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 月   | 11              | 12                | 1    | 2 | 3 | 4～6  | 7～9  | 10～12 | 1～3 | 4～6   | 7～9 | 10～12 |
| 市   | 運営<br>事業者選<br>定 | 運営<br>事業者<br>との調整 | 改修設計 |   |   | 入札   | 改修工事 |       |     |       |     |       |
| 事業者 |                 | 改修設計              |      |   |   |      |      |       |     | 改修工事  |     |       |

R10.10月～  
障がい者福祉施設  
運営開始