資料１

第2次かわにし創生総合戦略　策定スケジュール

事　項 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
総合戦略推進会議（外部委員）			第1回:6月10日 諮問 全体説明	第2回:7月19日 議論	第3回:8月9日 議論		第4回:10月16日 議論	第5回:11月6日 報告書(案)作成	パブリックコメント	第6回 1月下旬 パブコメ後 最終案作成 答申		第2次かわにし創生総合戦略策定
かわにし市民会議			第1回: 6月15日(土) 概要説明	第2回: 7月6日(土) 第1次総合戦略の把握 第3回: 7月27日(土) 議論	第4回: 8月24日(土) 議論	第5回: 9月14日(土) 議論（集約）		第6回: 11月30日(土) 原案を議論				
かわにし創生本部（市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、部長級）		第1回:5月15日 全体説明				第2回:9月下旬 議論	第3回:10月中旬議論	第4回:11月中旬 原案を策定		第5回:1月上旬 最終案を議論	第6回:2月 最終案策定	
かわにし創生本部部会（課長・課長補佐級、中堅・若手職員）			キックオフ 6/10	・市民会議への参加 ・戦略素案の作成等								