Ｒ８取組実施プロセスシート

市長公室

No.	所管部	所管課	総合計画 分野別目標	総合計画 施策	事業名	細事業名	取組名	取組の概要	Ｒ８年度目標・目標値	Ｒ９年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
1	市長公室	人権推進多文化共生課	人が豊かに育つ川西の実現	人権・ジェンダー平等・多文化共生	人権啓発推進事業	人権啓発推進事業（人権推進多文化共生課）	**「こどもの権利を考えるシンポジウム」の開催**	市民がこどもの権利を学び、権利を保障する意識を醸成するため、「こどもの権利を考えるシンポジウム」を開催します。	【4～8月の目標】（全体達成率：40%） こども未来部、教育委員会、子どもの人権オンブズパーソンと情報共有しながら、「こどもの権利を考えるシンポジウム」開催の準備を進める。 【8～9月の目標】（全体達成率：90%） アステホールなどで「こどもの権利を考えるシンポジウム」を開催する。開催回数は１回。来場者数は200人。 【10月～12月の目標】（達成率100%） アンケート調査の結果集計。シンポジウムの結果報告書の作成。こども未来部、教育委員会、子どもの人権オンブズパーソンとの情報共有。結果報告書の公表。	開催回数は１回。来場者数は200人。 R8年度の実績を踏まえ、目標未達の場合は、基調講演のテーマ、講師・パネリストの人選で、より多く参加してもらえるよう工夫する。	4月：実施要領の作成。基調講演の講師、パネリストの選定、就任依頼。シンポジウムの開催日時、会場の決定。関連部署との情報共有。 5月：シンポジウムのプログラム、タイムスケジュールの検討。関連部署との情報共有。 6月～7月：講師、パネリストとの打合せ。プログラム、タイムスケジュールの決定。関連部署との情報共有。 8月：広報かわにし、市ホームページ等で広報。学校園などへ案内通知。 9月：こどもの権利を考えるシンポジウムの開催。（9月5日土曜日開催決定） 10月：アンケート調査の結果集計。シンポジウムの結果報告書の作成。 11月：シンポジウムの結果報告書の完成。関連部署との情報共有。 12月：結果報告書の公表。	→	4月：実施要領案を作成済。シンポジウムの開催日時、会場の決定。基調講演講師とパネリスト1名を決定。こども未来部と教育委員会へパネリスト3名の人選を依頼。 5月：シンポジウムのプログラム、タイムスケジュールの検討。関連部署との情報共有。 6月：こども未来部と教育委員会推薦のパネリスト3名を決定。講師との打合せ（6月9日）。プログラム、タイムスケジュールの調整。 7月：パネリスト紹介資料の作成（関係部署及びパネリスト本人と調整）、チラシ・ホームページの作成。 8月：広報かわにし、市ホームページ、SNS、プレスリリース。市長記者会見で広報。学校園などへ案内通知。パネリストとの打合せ。 9月：こどもの権利を考えるシンポジウムの開催。（9月5日）参加者数73人（アンケート回答48人回答率66%）	こども未来部 教育委員会
2	市長公室	秘書課	▲行政内部の管理関係事業	▲行政内部の管理関係事業	秘書事業	秘書事業（秘書課）	**（仮称）「U-18文化賞・スポーツ賞」の創設**	文化・スポーツ分野等で頑張る18歳以下（高校生以下）のこどもの挑戦を後押しするため、優れた成績や成果を収めたこども・若者を表彰する制度を創設します。	【4～9月の目標】（全体達成率：50%） 川西市表彰規則の改正、内規の作成、関係団体への周知を行う。 【10月～3月の目標】（全体達成率：100%） 広報誌等での周知、選考委員会、表彰式の実施 【アウトプット指標】 U18文化賞・スポーツ賞受賞者（15件）うち最優秀U18文化賞・スポーツ賞（各1件）	【アウトプット指標】 U18文化賞・スポーツ賞受賞者（15件）うち最優秀U18文化賞・スポーツ賞（各1件）	【修正前】 4月～7月：関係所管との調整、川西市表彰規則の改正、内規の作成 8月～9月：関係団体への周知 10月～12月：広報誌、市ホームページ、SNS等での周知 1月：自薦エントリー締め切り 2月：川西市表彰選考委員会開催 3月：U18文化賞・スポーツ賞表彰式開催 ↓ 【修正後】 4月～10月：関係所管との調整、川西市表彰規則の改正、内規の作成 11月：関係団体への周知 11月：記者会見 12月～1月：広報誌、市ホームページ、SNS等での周知 1月：自薦エントリー締め切り 2月：川西市表彰選考委員会開催 3月：U18文化賞・スポーツ賞表彰式開催	→	4月～5月：部内調整 6月：規則改正案の検討 7月：規則改正案の作成予定 8月：規則改正案について、文化・スポーツ課、教育保育課に意見聴取 9月：意見徴取結果の検討、スケジュールの見直し	文化・スポーツ課 教育保育課
3	市長公室	参画協働課	にぎわいが生まれる川西の実現	歴史・観光	笑顔続く未来創造事業	まちへの愛着醸成事業（参画協働課）	**地域花火大会の開催支援**	市内各地域におけるまちへの愛着醸成のため、花火大会実施を希望する8地域のコミュニティ組織を支援します。	【4～9月の目標】（全体達成率：60%） 開催を希望するコミュニティに昨年度の課題を共有。事前相談・審査を経て、一部の地域で地域花火大会を開催している。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 希望のあった8地域全てで地域花火大会が開催済みである。地域の意見を踏まえ、次年度以降の地域花火大会の方針が決まっている。	10地域で開催 ただし、各地域の意見を踏まえてR9年度以降の方針を決定する予定	4月：コミュニティに補助金の交付申請を案内 5月～7月：随時相談受付しヒアリング・審査、補助金交付決定 8月～12月：各地域で地域花火大会開催 9月：コミュニティに次年度の意向・現状確認 10月：今後の地域花火大会のあり方について市長協議により方針決定	→	4月:コミュニティ協議会連合会で地域花火大会開催を希望する8コミュニティへ補助金の交付申請について案内を配布。 5月:今年度新たに1コミュニティが実施を希望されたことによる対応を検討。今年度開催希望していない地区における開催のハードルとなる条件等を調査。 6月:1コミュニティから申請あり(6/9交付決定)。8月開催予定のコミュニティに対して申請の再案内を実施。 7月:2コミュニティ交付決定(7/13,7/16)。 8月:3コミュニティ交付決定(7/31,8/5, 8/27)。 9月:未申請コミュニティへの今後の案内・確認について整理。次年度に向けたアンケートを月内に実施予定。	
4	市長公室	参画協働課	変革の歩みを止めない川西の実現	参画・協働	参画と協働のまちづくり推進事業	自治会支援事業　（参画協働課）	**自治会館の照明器具LED化の支援**	現行の自治会館等整備事業補助金に照明器具のＬＥＤ化に関する補助メニューを追加します。	【4～9月の目標】（全体達成率：60%） 補助金の申請案内を送付し、説明会の実施と個別相談の対応。交付申請の受付及び交付決定。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 交付決定した自治会に補助金を交付。 対象85自治会館のうち43自治会館	対象85自治会館のうち42自治会館	4月：要綱と補助金の交付申請を案内 5月：補助金の説明会を実施 5月～9月：申請受付、交付決定 10月～3月：補助金交付	→	4月:130自治会へ補助金の概要と交付申請の案内を送付。 5月:11日に補助金説明会を実施(参加は18自治会20名)。 6月:8自治会から申請の相談を受付。 7月:4自治会から申請あり。1自治会から申請の相談受付。 8月:2自治会から申請あり。 9月:1自治会から申請あり。	
5	市長公室	参画協働課	変革の歩みを止めない川西の実現	参画・協働	参画と協働のまちづくり推進事業	自治会支援事業　（参画協働課）	**持続可能な自治会運営のためのワークショップ実施**	持続可能な自治会を目指すため、希望する自治会を対象にワークショップ等を実施します。	【4～9月の目標】（全体達成率：50%） ・ワークショップ講師の選定、テーマ協議 ・ワークショップを2回開催（30自治会） ・60歳以下セミナーの講師の選定、テーマ協議 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） ・ワークショップを1回開催（30自治会） ・60歳以下セミナーを開催（30自治会） ・自治会交流会で成果発表	令和8年度の実績を踏まえて開催の是非を検討	4月：ワークショップの講師を選定 5月～6月：講師とワークショップのテーマを協議 5月～9月：60歳以下セミナーの講師を選定 7月～10月：3回コースのワークショップを開催 11月～12月：60歳以下セミナーを開催 1月～2月：自治会交流会で成果発表	→	4月:ワークショップの講師を選定し、日程、内容について打ち合わせを実施。 1回目:7/5(日)　2回目:9/13(日)　3回目:調整中 5月:ワークショップの内容について部内共有済。 6月:自治会にワークショップの案内を送付し受付。 60歳以下の役員セミナーの講師を選定中。 7月:第1回ワークショップを開催(5日)。 60歳以下のセミナーの講師や内容について部内協議。 8月:第2回ワークショップの内容と第3回の日程(11/15)について講師と調整。 60歳以下のセミナーは講師に依頼済み。 9月:第2回ワークショップを開催(13日)。	
6	市長公室	参画協働課	変革の歩みを止めない川西の実現	参画・協働	参画と協働のまちづくり推進事業	自治会支援事業（参画協働課）	**自治会にかかる地域づくり支援補助金の拡充**	現行の補助制度について、持続可能な運営を目指した取組みなどに対する支援を拡充します。	【4～9月の目標】（全体達成率：60%） 補助金の申請案内を送付し、説明会の実施と個別相談の対応。交付申請の受付及び交付決定 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 交付決定した自治会に補助金を交付（130自治会）	交付決定した自治会に補助金を交付（130自治会）	4月：要綱と補助金の交付申請を案内 5月：補助金の説明会を実施 5月～3月：申請受付、交付決定、補助金交付	→	4月:130自治会へ補助金の概要と交付申請の案内を送付。 5月:11日に補助金説明会を実施(参加は18自治会20名)。 6.7月:電話や窓口で補助金に関する質問を受付。 8月:5自治会から申請あり。 9月:2自治会から申請あり。	