Ｒ８取組実施プロセスシート

健康医療部

No.	所管部	所管課	総合計画 分野別目標	総合計画 施策	事業名	細事業名	取組名	取組の概要	Ｒ８年度目標・目標値	Ｒ９年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
1	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	3. 安心安全を備えた川西の実現	7. 健康・医療体制	健康診査事業	健康診査事業	**胃がん（内視鏡）集団検診の導入**	胃がん（内視鏡）検診の受診者増加に対応するため、新たに保健センターでの集団検診を実施します。	【4～9月の目標】（全体達成率：40%） 胃がん（内視鏡）集団検診の受診者数：22名 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 胃がん（内視鏡）集団検診の受診者数：52名	・胃がん（内視鏡）集団健診の受診者数：52名	4月：実施準備、5月受診分申込受付 5月：6月受診分申込受付、5月22日より検診開始 6月～：上記と同様に翌月受診分の申込受付、当月分の検診を毎週金曜日の午前に実施	→	【各日定員2名】 4月：5月受診分(2日分)申込者数64名 5月：6月受診分（4日分）申込者数80名、5月受診者4名 6月：7月受診分（5日分）申込者数74名、6月受診者7名 7月：8月受診分（3日分）申込者数77名、7月受診者10名 8月：9月受診分（4日分）申込者数62名、8月受診者6名 9月：10月受診分（5日分）申込者数54名、9月受診者4名（9/14時点）	
2	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	3. 安心安全を備えた川西の実現	7. 健康・医療体制	健康づくり推進事業	健康づくり推進事業	**介護予防・健康ポイント事業「笑顔ミライちょきん」の充実**	認知症予防や健康づくり等のきっかけ創出のため「笑顔ミライちょきん」の参加者数を増やすとともに、健康ポイントの当選者数を増やします。	【通年】 ・委託事業者と協議を継続し、安定的にシステムを運用する。 ・事業周知につながる活動を継続し、新規登録者を増やす。 【4～9月の目標】（全体達成率：70%） ・次期契約に向けた協議を開始し、機能改善を伴うシステム構築が出来る。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） ・次期契約が締結でき、3月から新たなシステムで運用開始できる。 ・利用者アンケートや利用実績による事業評価ができる。 ◆健康ポイント当選者数を現在の月10人から月50人へ増やし、健康ポイント事業におけるアプリ利用者数をR8年度末で6,000人を目指す。	・健康ポイント事業におけるアプリ利用者数 R9年度末で6,600人	通年：システムの運用 事業周知 委託事業者との定期的な情報共有と意見交換 5月：次期契約に向けた協議を開始（機能改善を伴うシステム構築） 7月：次期契約骨子案策定、委託事業者選定検討 10月：次期契約仕様書案作成 12月：12月議会に債務負担行為を上程 冬期キャンペーン実施に向けて協議・周知 1月：委託事業者選定・契約締結、システム構築 2月：利用者アンケートの実施 3月：R9年度運用開始 実績・利用者アンケートR8年度事業評価を実施	→	4月：3月末時点アプリ登録者5,562名。3月健康ポイント抽選権獲得者数990名。 委託事業者と運用に関する協議を前年度から引き続き実施。 次期契約に向けて課題整理を開始。 5月：4月末時点アプリ登録者5,673名。4月健康ポイント抽選権獲得者数1,024名。 6月：5月末時点アプリ登録者5,799名。5月健康ポイント抽選権獲得者数1,077名。 7月：6月末時点アプリ登録者5,888名。6月健康ポイント抽選権獲得者数1,000名。 8月：7月末時点アプリ登録者5,964名。7月健康ポイント抽選権獲得者数930名。 9月：8月末時点アプリ登録者6,022名。8月健康ポイント抽選権獲得者数863名。	介護保険課
3	健康医療部	保健・医療政策課	3. 安心安全を備えた川西の実現	7. 健康・医療体制	病院事業会計	病院事業会計	**総合医療センターの手術室の増設**	総合医療センターにおいて、市民の医療ニーズに応えられるよう手術室の増設工事を実施します。	【4～9月の目標】（全体達成率：50%） 設計・施工の入札・契約を早期に行い、設計業務を実施。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 設計業務を年内に終え、増設工事を実施。3月末までの完成をめざす。	手術件数/年間600件増	4月：仕様書作成、入札準備 5～6月：入札、契約 7～11月：設計 12～3月：増設工事	→	4月：仕様書作成、入札準備 5月：入札公告、現地見学会の実施 6月：入札実施、契約 7月：事業者、医療センター、市によるキックオフミーティング（工事内容およびスケジュールの確認等）の開催 8～9月：事業者、医療センター、市による工事会議（工事内容の詳細についての意思決定およびスケジュールの確認等）の開催	契約検査課