Ｒ８取組実施プロセスシート

消防本部

No.	所管部	所管課	総合計画 分野別目標	総合計画 施策	事業名	細事業名	取組名	取組の概要	Ｒ８年度目標・目標値	Ｒ９年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
1	消防本部	消防本部総務課	3.安心安全を備えた川西の実現	6.防災・生活安全	消防団活動推進事業	消防団活動推進事業	**消防団組織体制の見直し**	地域の防災力の維持・向上、災害対応における迅速な初動体制の強化を図るため、久代地域の消防団組織の再編をするとともに、活動拠点を整備します。	【４～９月の目標】（60%） ・消防団幹部と新しく再編を行なう久代地域の部組織、管轄地域その他移転に伴う人員の配置など必要事項の協議を行なう。 【10～3月】（40%） 素案に沿って関係規程の見直しを行い、関係規程の改正を実施する。		4月：現地調査 5月～6月：設計 7月～9月：入札・契約 10月：工事開始 11月：関係規程素案の提示 12月：格納庫工事完了予定 1月：完成検査 関係規程の改正準備 2月～3月：関係規程の改正及び消防団幹部・恵久代部に改正した規程などの変更部分の説明及び各種変更手続き	→	4月：消防本部と施設マネジメント課で現地を確認し、工事内容及び今後のスケジュールを共有。 5月：久代部が占有使用していた建物について、建物贈与契約を締結するため、贈与者に対し契約内容の説明を行った。契約内容について、贈与者の了承を得られたため、契約準備が整い次第、契約を締結する。 6月：物価高騰の影響を受け、工事内容に変更が生じたため、施設マネジメント課と協議を行い、最終的な内容が確定する。また、恵久代部移転完了後の「部の名称・管轄・定員」等について、消防団内部で検討を開始して頂くよう団幹部へ説明する。 7月：7月1日付で贈与契約を締結。また、恵久代部移転に係る関係規定の改正について準備を進める。 8月：改修工事に向け、久代部格納庫内の物品整理を開始する。 9月：改修工事について、請負業者と契約を締結する。	施設マネジメント課
2	消防本部	消防本部総務課	3.安心安全を備えた川西の実現	6.防災・生活安全	消防団活動推進事業	消防団活動推進事業	**消防団員の人材確保**	未来の消防団を支える学生などへの地域防災教育及び広報活動の拡充	【4~9月の目標】（達成率：５０%） ・市ホームページなどで閲覧できるイベント情報などから来場者が多数見込まれるイベント及び防災訓練等において、新規消防団員の募集広報リーフレットの配布を行うとともに、消防団の重要性を広報し入団促進活動を行う。 ・市内事業所に向けて、消防団募集広報を行う効果的手法や問題点を市関係各課に相談し企画する ・児童、学生に対し消防団活動の内容についてPRの実施（通年） 【10~3月の目標】（達成率：１００%） ・新規消防団員の入団数の把握及び募集広報活動の継続的な実施。 ・市事業所への広報活動を実施。 ・児童、学生に対し消防団活動の内容についてPRの実施（通年）	消防団員数　．　．　．　令和5年度実績　364人 令和6年度実績　365人 令和7年度実績　352人 令和9年度目標値　418人	4月：市関係各課に相談 7月：市事業所への広報活動における効果的手法の検討、問題点の抽出 5月～9月：地域で実施されるイベント及び防災訓練等での広報活動 10月～3月：地域で実施されるイベント及び防災訓練等での広報活動の継続及び広報活動を通じて入団された新入団員の把握及び市事業所への広報活動実施 ・通年：児童、学生に対し消防団活動の内容についてPRの実施	→	4月：市内郵便局（18局）、池田泉州銀行（6支店）に団員募集リーフレットをおいて頂くことが決定 5月：トライやるの学生に対し、消防団に関する説明を実施するとともに、学生保護者へリーフレットを配布。また、市内１事業所、市内１団体へリーフレットを配布する。 6月：トライやるの学生に対し、消防団に関する説明を実施するとともに、学生保護者へリーフレットを配布。市内2箇所の自主防災訓練時に参加者にリーフレットを配布。また市内１事業所代表に従業員に対しての広報を依頼しリーフレットを配布していただく。 7月：中学校１年生の防災教育において、消防団活動のPRを行う。 8月：市内公共施設12か所にリーフレットの掲示を依頼し、来館者が持ち帰れるように配置してもらう。 9月：市内イベント（ＱＱＱひろば）において、イベント参加者へ団員募集用チラシを配布。	