社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和07年12月24日

計画の名称	川西市の下水道における安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和０８年度　～　令和１２年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	川西市												
計画の目標	下水道浸水対策及び老朽化対策による災害に強いまちづくりにより、市民の快適で安心安全な生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	2,524	A	2,524	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R8当初）	（R10末）	（R12末）
1	汚水ポンプ施設の耐震化率を向上させる。			
	汚水ポンプ施設の耐震化率を向上 耐震化済施設数（-）÷耐震化施設数（2施設：満願寺汚水中継ポンプ場、水明台汚水中継ポンプ場）	0%	60%	100%
2	ヒューム管の改築率を向上させる。			
	管渠の改築率を向上 管渠改築済延長（39.4㎞）÷全ヒューム管延長（275.0㎞）	14%	16%	17%
3	汚水ポンプ施設の改築率を向上させる。			
	汚水ポンプ施設の改築率を向上 改築を行った施設数（-）　÷　改築を行う施設数（1施設：満願寺汚水中継ポンプ場）	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000705173

A 基幹事業


基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R08	R09	R10	R11	R12	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	川西市	直接	川西市	－	－	浸水対策事業	測量・設計、計画策定	川西市	■	■				50		－
	A07-002	下水道	一般	川西市	直接	川西市	ポンプ場	改築	地震対策事業	測量・設計、建設工事（改築）	川西市	■	■	■	■	■	130		策定済
	A07-003	下水道	一般	川西市	直接	川西市	－	改築	ストックマネジメント事業	計画策定、測量・設計、建設工事（改築）	川西市	■	■	■	■	■	2,344		策定済
											小計						2,524		
											合計						2,524		

案件番号： 0000705173

［参考図面］ 水の安全・安心基盤整備 （雨水）

計画の名称	川西市の下水道における安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）		
計画の期間	令和8年度 ～ 令和12年度(5年間)	交付対象	川　西　市

A7-1 浸水対策事業




[参考図面] 水の安全・安心基盤整備（汚水）

計画の名称	川西市の下水道における安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）		
計画の期間	令和8年度 ～ 令和12年度(5年間)	交付対象	川　西　市

A7-2 地震対策事業

A7-3 ストックマネジメント事業



事前評価チェックシート

計画の名称： 川西市の下水道における安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
Ⅰ.　目標の妥当性 ①上位計画等との整合	
Ⅰ.　目標の妥当性 1）上位計画（総合計画、生活排水処理計画、都市計画等）との整合性が確保さている。	○
Ⅰ.　目標の妥当性 2）下水道の諸計画（合流式下水道緊急改善計画等）との整合性が確保されている。	○
Ⅰ.　目標の妥当性 3）関連する諸計画（河川整備計画等）との整合性が確保されている。	○
Ⅰ.　目標の妥当性 ②地域計画の課題への対応	
Ⅰ.　目標の妥当性 1）地域の課題を踏まえて目標が設定さている。	○
Ⅰ.　目標の妥当性 2）必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ③目標と定量的指標の整合性	
Ⅱ.　計画の効果・効率性 1）目標と指標・数値目標の整合が確保されている。	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ④定量的指標の明瞭性	
Ⅱ.　計画の効果・効率性 1）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ⑤目標と事業内容の整合性	
Ⅱ.　計画の効果・効率性 1）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 2）目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ⑥事業の効果	

案件番号：0000705173

事　前　評　価	チェック欄
II.　計画の効果・効率性	
1）十分な事業効果が確認されている。	○
II.　計画の効果・効率性	
2）事業連携等による相乗効果・波乃効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑦円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性	
1）計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
2）関連する関係機関等の調整が、図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑧地元の機運	
III. 計画の実現可能性	
1）事業実施に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性	
2）計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

案件番号：0000705173