

# 子ども・子育て支援事業計画策定 平成25年度スケジュール

	平成25年					平成26年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 ニーズ調査の実施	← 調査票の作成 →		← 調査実施 →		← 集計・分析 →	← ニーズ量算出 →	← 調査報告書作成 →	
2 事業計画の策定						← 事業計画素案作成 →		
3 子ども・子育て会議	【第1回】 ・委員委嘱 ・子ども・子育て支援新制度の概要 ・子ども・子育て会議での検討事項 ・子ども・子育て支援事業計画の内容とスケジュール ・国ニーズ調査について		【第2回】 ・子ども・子育て支援施策の進捗状況について ・市独自調査のたたき台について		【第3回】 ・国ニーズ調査の結果速報値について ・市独自調査の確定 ・子ども・子育て支援事業計画の骨子について	【第4回】 ・計画内容について		【第5回】 ・計画内容について