

【基本計画策定スケジュール(案)】

- | | | |
|-------|------------------------------|--|
| 第1回 | 平成22年12月22日 | ・ 参画と協働のまちづくり推進会議の設置
・ 今後のスケジュールについて |
| 第2回 | 平成23年2月上旬 | ・ 基本計画の策定について
本市の市民公益活動の現状と課題
市民意識調査の結果
職員意識調査の結果 |
| 第3回 | 〃 3月下旬 | ・ 基本計画の策定について
自治会・コミュニティなどの地域活動の推進方策 |
| 第4回 | 〃 5月上旬 | ・ 基本計画の策定について
ボランティア・NPOなどの市民活動の推進方策 |
| 第5回 | 〃 6月下旬 | ・ 基本計画策定に向けた提言（案）について
・ 平成22年度参画と協働のまちづくり推進状況について |
| 第6回 | 〃 8月中旬 | ・ 基本計画策定に向けた提言（案）について |
| 第7回 | 〃 9月下旬 | ・ 基本計画策定に向けた提言 |
| 第8回以降 | ・・・地域分権制度についての検討（概ね1～2ヶ月に1度） | |