

< モニタリング結果（平成 28 年度） >

<b>&lt; 工事監理業務 &gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
H28.04 ~ H29.03	市民体育館建替え,旧市民体育館解体,解体跡地外構整備に関する 監理実施状況	月次 確認

<b>&lt; 市民体育館建替え &gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
H28.04	天井軽鉄下地施工	施工中
H28.04	アリーナ照明器具施工	施工後
	空調冷媒配管・ドレン・ダクト施工	施工中
H28.06	アリーナスピーカー施工	施工後
H28.06	アリーナ床施工	施工後
H28.07	出来ばえ、仕上り	完成時

<b>&lt; 旧市民体育館解体・外構整備 &gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
H28.08	内装解体	施工中
H28.09	躯体解体中	施工中
H28.12	外構 L 型擁壁配筋（底盤）	施工中
H28.12	外構 L 型擁壁配筋（立ち上がり壁）	施工中
H29.02	駐車場路盤・舗装施工	施工中
H29.03	出来ばえ,仕上げ	完成時

「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。

- ・ 施工中 : その工種の工事の途中の段階
- ・ 施工後 : その工種の工事が完了した段階
- ・ 完成時 : 工事全体が完了した段階
- ・ 月次確認 : 毎月

をそれぞれ指します。