

R6取組実施プロセスシート

美化衛生部

No.	所管		総合計画		事業名	細事業名	分類	取組等	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同部署
	部	課	分野別目標	施策										
1	美化衛生部	美化推進課	環境	生活衛生	ごみ減量化とリサイクル推進事業	ごみ減量化とリサイクル推進事業	任意事業	資源物ごみの持ち去り防止への対応	資源物の持ち去りを防止するよう、川西市廃棄物の処理と清掃に関する条例を改正します。	【4～9月の目標】(全体達成率:50%) ・条例の改正の内容を検討(罰金等の罰則を設けるか否か) 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) ・川西市廃棄物の処理と清掃に関する条例改正と広報等による周知	4～9月:条例改正の内容を検討 10月:川西市廃棄物の処理と清掃に関する条例改正案の法制確認 11月:12月議会に川西市廃棄物の処理と清掃に関する条例改正案を上程 1～3月:広報誌等での周知	→	4～7月:条例改正を検討するにあたり、他自治体の実施状況等の情報収集。 8月:有料化スケジュールに合わせた、条例改正に向けた検討。 9月:阪神間各市町、北摂近隣各市の状況照会・まとめ 条例改正案の課内検討 10～11月:3月議会への上程に向けた準備 条例改正案の部内検討 (持ち去り防止以外の整理事項も含む、近隣自治体比較検討、パブコメの実施要否の検討) 12月:条例改正の方向性を市長副市長協議(政策調整会議開催予定) 条例改正について法制担当調整開始 1月:条例改正スケジュールと方向性について政策調整会議(R7年度中に条例改正案上程) 2月:条例改正内容について法制担当協議	