

R6取組実施プロセスシート

健康医療部

No.	所管		総合計画		事業名	細事業名	分類	取組等	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同部署
	部	課	分野別目標	施策										
1	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	子ども・子育て	妊婦・出産・乳幼児支援	母子保健推進事業	母子保健推進事業	予算の概要	産前ケアの実施	【4～9月の目標】(全体達成率:0%) 実施要綱の作成 委託事業所の調整・決定 委託事業所との契約 事業開始に向けての広報実施  【10～3月の目標】(全体達成率:100%) サービス提供開始と同時に申請受付 推定対象人数:91人	4月～7月:実施要綱の作成と委託事業所の調整・選定 8月～9月:委託事業所の決定と契約、広報誌や市ホームページなどで、サービス開始の周知 10月～:申請受理開始	4月～5月:担当者間で実施内容等を確認 6月:他市町の実施状況照会中 委託事業者見積もり依頼 7月:他市町からの調査回答を受け、各市町へ詳細の問い合わせを実施 8月:実施要綱(案)および書式(案)作成。あわせてデジタル相談に向けてチラシ(案)作成。 実施内容に関して、委託先との調整を実施。 8月29日の市長・副市長協議にて方向性確認。 9月:広報(10月号)掲載用の原稿・ホームページの準備 周知チラシを各医療機関へ送付。 こども若者相談センターなどの関係機関へ事業の説明を実施 10月:受付開始	こども若者相談センター		
2	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	子ども・子育て	妊婦・出産・乳幼児支援	母子保健推進事業	母子保健推進事業	予算の概要	低所得世帯に対する新生児聴覚検査助成	【4～9月の目標】(全体達成率:30%) 要綱制定、周知(妊婦届時面談で案内、各医療機関等へのチラシ配布、広報、ホームページへの掲載)を行い、申請受付開始 【10～3月の目標】申請者受付・助成継続(全体達成率:100%) 推定対象者数:44人	4月:要綱制定 妊婦届時などでの周知 各医療機関等へのチラシ配布やホームページへの掲載 5月:事業開始 6月:申請受付開始 8月:事業について広報へ掲載	4月:要綱制定と、広報掲載用の原稿などの準備 5月:チラシや市ホームページなどの周知 申請受付開始 6月:事業開始 広報掲載、医師会会員医療機関(産科・小児科・耳鼻科)にチラシで個別通知 6～8月:妊婦届出時に対象者へチラシで周知 こども若者相談センターが実施している乳児家庭全戸訪問事業(こにちは赤ちゃん訪問事業)にて、チラシ配布			
3	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	健康・医療体制	健康増進	保健センター維持管理事業	保健センター維持管理事業	予算の概要	保健センターのZEB化改修	【4～9月の目標】(全体達成率:5%) ZEB Readyの第三者認証取得に向け、実施設計及びエネルギー消費性能の計算を実施します。 【10～3月の目標】(全体達成率:70%) ZEB Readyの第三者認証を取得するとともに、保健センター事業の継続を行いながら工事を実施します。 (令和7年度まで継続する。)	4～5月 入札・仮契約 ～4月25日:民間発注期間 6月 契約議案議案上程 7月～10月 調査、実施設計、ZEB認証取得 9月～R7年9月 ZEB化改修工事、健診業務は工夫して保健センターで業務継続、乳幼児健診等は他施設に移して業務開始	4月1日～22日:入札参加申請期間 ～4月25日:民間発注期間 5月20日開札、6月29日仮契約 6月19日厚生文教常任委員会、28日議決(本契約) 7月～9月:現地調査、実施設計 8月:乳幼児健診、妊婦届、予防接種他市依頼受付等転移準備 9月2日よりセンター・本庁等で各種受付等実施。 10月～工事着手 1月:変更仮契約(南側窓改修及びトイレ洋装改修等) 2月:変更契約を9月議案に上程	施設マネジメント課		
4	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	健康・医療体制	健康増進	歯科保健推進事業	歯科保健推進事業	予算の概要	予防歯科センター口腔機能検査の充実	【4～9月の目標】(全体達成率:40%) 新機材であるため事業の流れをスムーズに行うこと。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 予約可能人数を1回20人とし、年間240人の受診を目指す。  オーラルフレイル予防のため、50歳以上の市民を対象とし、舌圧測定や舌口唇運動機能測定など口腔機能検査を実施します。	6月 4/11初回実施に向けて、川西市歯科医師会と委託契約・新機材であるため事業の流れをスムーズに行うこと。 機材購入を4/10までにスムーズに行う。(遅れる時は県から寄贈されて、歯科医師会保管の機材を借用する) 受付は前月の初日からとする。 Mile、ホームページ、健康づくりBookに掲載、周知する。 6月 4、5月の実施を踏まえ、流れ、レイアウト、1人当りの所要時間等を調査し、スムーズな動線確保に向けて検討、修正する。	4月:4/11 実施 参加者18件 5月:5/9 実施 参加者18件 オールフレイル(お口の衰え)検査の参加者にお口の体感を覚えてもらうため、検査時に全身に動面を使用して指導を行った後、個別の検査の待合室を活用して繰り返し動画を投影した。 6月:6/13 実施 参加者15件 4.5月の実施を踏まえ、検査実施前の説明時に、パワーポイントで作成したファイルを用い、オールフレイルについての理解を促すことで、測定までのスムーズな流れ及びお口の体感の時間も確保できた。レイアウトや動線の修正は必要なかったため、これまでどおり行っていく。 7月:7/11 実施 参加者14件 歯科医師会へオールフレイル(お口の衰え)検査の案内をした。また、特定健診受診者やオールフレイルセミナー参加者にもオールフレイル(お口の衰え)検査の案内をした。 8月:8/8 実施 参加者4件 6件の予約があったが熱中症警戒アラートの発表を理由に2件が当日キャンセルとなった。高齢者が対象のため延滞時の開催は検討が必要である。 9月:申込者1名のため中止。(10月に変更) 10月:10/10実施 参加者8件 11月:11/14実施 参加者11件 12月:12/12実施 参加者1件 1月:1/9実施 参加者5件 2月:2/13実施 参加者11件 合計 105件			
5	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	健康・医療体制	健康増進	健康づくり推進事業	健康づくり推進事業	予算の概要	介護予防・健康づくりのためのポイント事業	【4～9月の目標】(全体達成率:50%) 委託事業者選定、アプリ構築開始  【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 運用開始、説明会開催	4月:委託事業者公募 5月:委託事業者選定 6～12月:システム構築 1月:運用開始、説明会の開催	4月15日:委託事業者公募 5月29日:プレゼンテーション評価実施 6月7日:選定結果の公表 6月24日:契約締結、システム構築開始 7月:ポイント事業の要件定義確定 8月21日:市長・副市長に進捗報告を行った。 ～12月:システム構築に関する協議を継続している。 12月17日:市議会に事業開始について情報提供 1月15日:事業開始 1月21日:活動団体向け説明会開催 1月24日～2月7日:市民向け説明会開催(全9回) 2月末時点アプリ登録 2,294名	介護保健課 健康・医療政策課		
6	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	健康・医療体制	地域医療	病院事業会計	病院事業会計	予算の概要	旧市立川西病院の建物本体解体工事	【4～9月の目標】(全体達成率:15%) 解体工事の入札を実施、契約締結、解体工事開始  【10～3月の目標】(全体達成率:60%) R7年度 解体工事完了	4月:入札公告、参加締切 5月17日:質疑回答 6月5日:開札 6月17日:契約締結 7月:解体工事開始 R8年1月:解体工事完了	4月15日:入札公告、5月1日参加締切 5月17日:質疑回答 6月5日:開札 6月17日:契約締結 7月:地元コミュニティ・自治会代表者に工事説明会の事前説明を行った。 8月:地元コミュニティ・自治会に工事説明会を行った。 8月～11月:建物内部の解体工事実施 10月:解体事業者から銅線盗難についての報告を受ける。 12月3日:被害届提出 4日:プレスリリースを行った。 12月～2月:地上部の解体工事実施			
7	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	健康・医療体制	健康増進	予防事業	予防事業	任意事業	帯状疱疹ワクチン接種費助成事業	【4～9月の目標】(全体達成率:75%) 7月助成開始等  【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 申請受付、助成	6月:補正予算議案上程、議決後実施要綱制定、事業開始 7月:助成開始、市ホームページにて周知、各医療機関にポスターの掲示を依頼。 8月:市ホームページにて広報、デジタルサイネージに掲載、各医療機関にポスターを掲示、申請受理開始(4月1日分まで遡る) 9月:広報誌に掲載 令和7年4月:県に補助金交付申請	6月:議決 7月:助成開始、市ホームページにて周知、各医療機関にポスターの掲示を依頼。 8月:市ホームページにて広報、デジタルサイネージにて掲示。 申請受付件数 105件 9月:申請受付件数 91件 10月:申請受付件数 87件 11月:申請受付件数 90件 12月:申請受付件数 82件 1月:申請受付件数 86件 2月:申請受付件数 77件 合計 665件			