

R 8 取組実施プロセスシート

No.	所管 部 課	総合計画		事業名	総事業名	取組名	取組の概要	R 8 年度目標・目標値	R 9 年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
		分野別目標	施策										
1	市民環境部	産業振興課	2. にぎわいが生まれる川西の実現	5. 地域産業	商工振興事業	商工振興事業	ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業補助金)を活用した事業の支援	【4～9月の目標】（全体達成率：80％） 応募事業の公募を行い、審査の上、市の交付決定を行い、国への交付申請を完了している。 【10～3月の目標】（全体達成率：100％） 国の交付決定をうけ、補助金確定処理が完了している。	【4～9月の目標】（全体達成率：80％） 応募事業の公募を行い、審査の上、市の交付決定を行い、国への交付申請を完了している。 【10～3月の目標】（全体達成率：100％） 国の交付決定をうけ、補助金確定処理が完了している。	5～7月：公募相談開始 7月下旬：応募書類受付 8月：一次書類審査・二次プレゼンテーション審査を実施 9月下旬～12月：総務省調整 12月：総務省へ補助金の交付申請 12月下旬：補助金の交付決定 1月以降：事業者からの実績報告、市補助金確定・支払	→	4月：市長・副市長協議を実施し、スキーム決定。チラシの作成。5/1募集に向け準備中。補助金要綱や審査訓令を法政担当と調整し、決裁中。 5月：5/1から市への本申請に向けての事前相談を開始。市広報紙、SNSにて事業を周知。また、金融機関、商工会等にチラシを配架。数社から事前相談あり。 6月：数社から事前相談あり。提出書類の確認等を行う。 7月：7/10事前相談終了。複数社から事前相談があった。7/24-7/31で本申請を受付。	
2	市民環境部	産業振興課	2. にぎわいが生まれる川西の実現	5. 地域産業	中心市街地活性化推進事業	中心市街地活性化推進事業	LOCAL BUSINESS HUBかわにし(ビジネス交流スクールの実施	【4～9月の目標】（全体達成率：20％） ベーシックコース（R8新規）・アドバンスコース（R7既存）合同のキックオフを開催している。参加者全体のコミュニティグループに100名以上が参加している。 【10～3月の目標】（全体達成率：100％） 各コースのセミナーを全回開催している。参加者全体のコミュニティグループに100名以上が継続して参加している。	【4～9月の目標】（全体達成率：20％） ベーシックコース・アドバンスコース合同のキックオフを開催している。R7～9の参加者全体のコミュニティグループに130名以上が参加している。 【10～3月の目標】（全体達成率：100％） 各コースのセミナーを全回開催している。R7～9の参加者全体のコミュニティグループに130名以上が継続して参加している。	4月：委託業務締結。R7年度参加者アンケートを元に企画立案（ベーシックコースの設定など） 5-6月：アンケートの「今後取組みたいこと」の項目が種々様々な回答があったため、参加者の表現に向けて企画調整。ベーシックコースについても参加者の意見を反映しながら設計。広報媒体の制作。 7-8月：周知開始。コミュニティグループに対してアドバンスコースの周知を行うとともに、新規参加者を募るため、川西市内外において事業のPR活動を実施する。併せて、イベントを開催し、R9年度実施に向けたスキームも検討する。 9-2月：以降、ベーシックコース・アドバンスコースともにセミナー・交流会を月に1,2回ずつ行い、2月までに各コースを合わせて計10回程度実施する。	→	4月：事業者や協力企業等との打ち合わせを数回実施。昨年度事業において聴取したアンケート結果を踏まえてR8年度事業を企画立案。 5月：R8年度事業の企画内容が固まり、市長協議予定。7-8月に実施予定のイベントについて検討。 6月：リーフレットやHP、市広報紙の作成に向けて日程や会場等の詳細について調整。協力企業5社と事務局との打ち合わせを1回実施。新規の協力企業を募るため、数社訪問。 7月：7/1よりベーシックコース2期生の募集とアドバンスコース(1期生向け)の募集を開始。7/15に神戸のURBAN P[ONICで、7/27にギャラリーかわにしでそれぞれイベントを実施。	