

別紙 1

福祉複合施設整備スケジュール

| | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 令和 9年度 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業者選定 | 公募・選定 ⇕ | | | | |
| 市立川西病院 解体等工事 | | 解体・整地 ⇔ | | | |
| 道路・公園 工事 | | | ⇔ | | |
| 福祉複合施設 建設工事 | | 設計 ⇔ | | 工事 ⇔ | ★ 供用開始 |