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関係者説明・調整

設計：２４百万円、川西保仮園舎ﾘｰｽ：９１百万円

関係者説明・調整

川西北幼稚園解体・認定こども園整備工事

設計：３９百万円、川西北幼仮園舎ﾘｰｽ：７２百万円、新築工事：７２２百万円

川西保育所解体・認定こども園整備工事

　　　　　　　　　　　　　年　度　・　月
　　　　事　　　項

H32

川西北幼稚園仮設園舎

川西保育所仮設園舎

基本設計・実施設計

基本設計・実施設計

新築工事：４４１百万円

H28 H29 H30 H31

整備費合計：８３３百万円

川西幼稚園・川西保育所
の一体化

川西北幼稚園・川西北保育所
の一体化

整備費合計：５５６百万円

供
用
開
始
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川西中学校区 市立幼・保一体化施設整備事業について 

 

１、川西市子ども・子育て計画（106ページ抜粋）  

  

第６章 市立幼稚園と保育所のあり方 

   ６、市立幼稚園と保育所の再編・一体化事業計画 

   （１）本計画期間内の取り組みについて 

事業名 事業概要 

川西中学校区 

市立幼・保一体化 

施設整備事業 

川西北幼稚園、川西幼稚園、川西北保育所、小戸保育所、川西中央保育所、川西保

育所について、規模や立地等を踏まえ、適正な再配置プランを検討し、実施環境が

整い次第、速やかに事業化を図ります。 

 
２、川西幼稚園・川西保育所、川西北幼稚園・川西北保育所の一体化 

○川西幼稚園・川西保育所の一体化 

川西保育所を川西小学校内へ整備する仮設園舎へ移転し、川西保育所敷地へ認定こども園を新設整

備します。 

○川西北幼稚園・川西北保育所の一体化 

川西北幼稚園を川西北小学校内へ整備する仮設園舎へ移転し、川西北幼稚園敷地へ認定こども園を

新設整備します。      

 

 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
３、事業スケジュールと費用（予定） 

                          （公共施設等再配置計画 Ver3 をもとに作成） 
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