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市立病院整備調査特別委員会
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①現病院の位置に新病院を建設する場合

②看護宿舎、医師住宅等の位置に新病院を建設する場合
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医療センター実施

設計策定
医療センター建設工事

現市立川西病院跡地利用検討・サウンディング調査
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現市立川西病院解体設計

看護宿舎、医師住宅等解体工事
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開始
第8期介護保険計画策定 第9期介護保険計画策定

現市立川西病院等解体工事 新病院建設工事

看護宿舎、医師住宅等

解体設計
新病院建設工事 新病院開設

新病院
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