

エリア②旧市立川西病院 公園・道路整備について

1. 事業概要

【公園】

公園面積	3,300㎡（西側：2,700㎡、東側：600㎡）
導入施設（予定）	遊戯施設、休憩施設、防災施設、交流スペース、トイレ、駐車場、駐輪場

【道路】

延長	170m
幅員	9.0m（車道6.5m、歩道2.5m）

2. 配置図・配置機能



配置機能	取組概要
地域交流活動	施設や公園を活用した地域交流の場を創出します。
誰もが集い遊べる公園	誰もが集い遊べる空間として利用者の声を聴きながらインクルーシブな機能を備えた公園を整備し、つながりを感じられる場を提供します。
防災機能を備えた公園	北部の防災拠点として活用するとともに、住民が安心して一時避難できるよう防災設備と防災機能を備えた公園を整備します。

3. 現在の状況

- 関係団体へのヒアリング結果を踏まえ、公園・広場整備の測量及び設計を実施中
- 令和8年度、公園予定地南側の福祉複合施設との境界際の公園擁壁工事に向けて土壌汚染対策法に基づく届出業務を実施中
- 令和8年度の道路工事に向けて土壌汚染対策法に基づく届出業務を実施中

4. 令和8年度当初予算計上



<公園改良事業>

- 土壌汚染対策法に基づく届出業務委託：4,490千円
- 公園施設（擁壁等）整備工事：43,315千円

<道路改良事業>

- 工事請負費：133,764千円
- 物件移転補償金（ガスガバナ）：81,615千円

5. イメージ図（公園・道路）



6. スケジュール

	R7				R8				R9				R10			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
公園			公園設計 (R7.10.2~R8.6月末)			公園整備工事(擁壁) 8月契約 9月着工				公園整備工事 6月契約 8月着工					公園供用開始 R10.4月~	
道路					道路整備工事 6月契約 8月着工										道路供用開始 R9.6月~	