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１．特別委員会の沿革

○　議会運営委員会

昭和５１年５月２２日

川西能勢口駅前再開発に関する特別委員会の設置について合意。

昭和５１年８月９日

以下の通り、設置に係る詳細を決定。

名称：川西能勢口駅周辺再開発調査特別委員会

所掌事務：川西能勢口駅周辺再開発に係る事項に関すること

定数：１３人

○　本会議

昭和５７年３月２５日

名称：川西能勢口駅周辺再開発調査特別委員会

調査事項：川西能勢口駅周辺の再開発等に関する調査

調査期間：議会が本件調査終了を議決するまで

定数：１３人

昭和５８年８月１０日

委員定数を１０人に変更

平成８年１２月２０日

名称その他の変更について以下の通り議決。

　名称：まちづくり調査特別委員会

　調査事項：川西能勢口駅周辺都市整備計画基本構想に基づく（駅周辺３８

　　ヘクタール地区）整備事業、中央北地区住宅街区整備事業及び日高住宅

＊主なもののみ記載
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　　地区改良事業に関する調査

　定数：８人

平成２２年８月２４日

調査事項を以下の通り変更することを議決。

　調査事項：川西能勢口駅周辺都市整備計画基本構想に基づく（駅周辺３８

　ヘクタール地区）整備事業及び中央北地区土地区画整理事業に関する調査
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２．特別委員会の調査活動概要

○　川西能勢口駅周辺再開発調査特別委員会

回数 開催日 協議事項及び経過

昭和52年2月15日

１　Ｃ地区再開発事業計画のその後について
２　栄町Ａ－１地区住宅地区改良事業について
３　その他
　　映画上映　「みんなでつくる街」

8

昭和52年5月11日
１　川西能勢口駅周辺再開発について
２　市内の交通環境について
３　その他

5

昭和51年10月4日
１　行政視察の細部打ち合わせについて
２　その他

2

3

昭和53年11月11日 １　駅周辺再開発事業のその後の経過について

昭和53年1月30日

１　川西能勢口駅周辺再開発事業の進捗状況について
　(1)　駅前市街地再開発（Ｂ地区）について
　(2)　駅南地区市街地再開発（Ｃ地区）について
　(3)　川西能勢口駅周辺商業調査研究会について
　(4)　阪急・能勢電鉄道高架事業について
２　その他
　　行政視察について

昭和53年7月17日

１　Ｃ地区再開発事業第２次調査結果について
２　商業調査結果について
３　鉄道高架事業のその後の経過について
４　Ｂ地区再開発事業の進捗状況について

6

昭和51年9月1日

１　正副委員長の選出について
２　川西能勢口駅周辺再開発事業の経過報告について
３　その他
　　今後の進め方について

１　阪急・能勢電連続立体高架事業計画について
２　Ｃ地区再開発事業計画について
３　その他
　　先進地視察について

昭和53年12月19日
１　鉄道高架事業について
２　その他
　　川西能勢口駅の一部改造について

9

1

4

7

昭和51年9月25日
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回数 開催日 協議事項及び経過

昭和54年10月16日

１　阪神間都市計画道路の変更について（兵庫県知事決定）
　　（駅前線ほか２線）
２　阪神間都市計画道路の変更について（川西市決定）
　　（栄町１号線）
３　阪神間都市計画高度利用地区の変更について（川西市決定）
　　（川西能勢口駅南地区）
４　阪神間都市計画市街地再開発事業の決定について（兵庫県知事
　決定）（川西能勢口駅南地区第２種市街地再開発事業）

15

16

13

14

11

12

昭和56年1月26日

昭和56年4月13日

10 昭和54年8月22日

１　阪急川西能勢口駅前地区（Ｂ地区）の再開発計画について
　(1)　阪神間都市計画高度利用地区の変更について（川西市決定）
　(2)　阪神間都市計画市街地再開発事業に関する都市計画の決定
　　について（兵庫県知事決定）
２　鉄道高架計画について
　(1)　地元説明会の経過について
　　・再開発商業対策委員会について
　　・地域対策委員会について
　(2)　今後の進め方について
３　川西能勢口駅南地区（Ｃ地区）再開発計画について
　(1)　地元説明の経過について
　(2)　今後の進め方について

昭和56年7月17日

昭和55年8月27日

１　能勢口駅周辺再開発等のその後の経過について
　ア）鉄道高架事業
　イ）Ｂ地区
　ウ）Ｃ地区
２　Ｃ地区の建築設計の修正について
３　再開発事業の施行規程について

昭和55年12月24日
１　阪神間都市計画都市高速鉄道の決定について（兵庫県知事決定）
２　阪神間都市計画道路の変更について（兵庫県知事決定）
３　阪神間都市計画道路の変更について（川西市決定）

１　行政視察について
２　その他
　　借家人組合（Ｃ地区）との会合について

１　川西能勢口駅周辺再開発事業等のその後の経過について
２　Ｃ地区再開発事業の事業計画決定について
３　その他

１　川西能勢口駅南地区（Ｃ地区）第二種市街地再開発事業計画決定
　について
２　阪急川西能勢口駅前地区（Ｂ地区）第一工区第一種市街地再開発
　事業計画の変更について
３　阪急宝塚線等（川西市）連続立体交差事業の経過について
４　能勢電鉄妙見線川西能勢口駅～川西国鉄前駅間の営業路線の廃止
　について
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回数 開催日 協議事項及び経過

１　Ｃ地区再開発事業の経過について
２　鉄道高架事業の経過について
３　Ｂ地区再開発事業の経過について
４　その他
　　行政視察について

23 昭和60年2月12日

川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発事業
　(3)　Ｂ地区再開発事業

21

22

19

20

17

昭和58年2月1日

１　川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　Ｃ地区再開発事業
　(2)　Ｂ地区再開発事業
　(3)　鉄道高架事業
２　その他
　　行政視察について

18 昭和57年6月29日

１　川西能勢口駅周辺整備事業の経過について
　(1)　Ｃ地区再開発事業
　(2)　Ｂ地区再開発事業
　(3)　鉄道高架事業
２　Ｃ地区核店舗の経緯について
３　その他

報告事項
　最近の状況、現在抱えている問題点等についての説明
協議事項
１　川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発事業
　(3)　Ｂ地区再開発事業

昭和59年11月8日

１　川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発事業
　(3)　Ｂ地区再開発事業
２　その他
　　行政視察について

昭和59年1月27日
１　Ｃ地区再開発事業に伴う住宅保留床の販売について
２　その他
　　行政視察について

昭和61年1月17日

昭和61年6月12日

１　川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発事業
　(3)　Ｂ地区・Ｇ地区の再開発調査
２　その他
　　行政視察について

川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発事業
　(3)　Ｂ地区・Ｇ地区再開発計画

24

25

昭和58年11月18日

昭和57年2月10日

5



回数 開催日 協議事項及び経過

29

27

１　川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発計画
　(3)　Ｂ地区・Ｇ地区再開発計画
２　行政視察について

１　日高住宅地区改良事業計画について
２　小花新町地区第一種市街地再開発事業（組合施行）計画に
　ついて
３　駅周辺再開発室所管事業の進捗について
４　その他
　　行政視察について

32

33

30

31

28

平成2年8月8日

１　駅周辺再開発室所管事業の進捗について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｃ地区再開発事業
　(3)　Ｂ地区・Ｇ地区再開発計画
２　日高住宅地区改良事業及び小花新町地区市街地再開発事業の
　状況報告について

１　駅周辺再開発室所管事業の進捗について
２　Ｃ地区再開発事業再開発ビル（アステ川西）建築現場の視察
　について
３　その他
　行政視察について

１　アステ川西のオープンについて
２　その他

１　川西能勢口駅周辺整備事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｂ地区（第２工区）再開発事業
　(3)　Ｇ地区再開発事業
　(4)　小花新町地区再開発事業
　(5)　中央地区立体駐車場整備事業
２　その他
　　行政視察について

１　再開発事業の経過について
　・土地問題について
２　その他
　　行政視察について

１　再開発事業の経過について
　　土地問題について

１　再開発室所管事業の進捗について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｂ地区・小花新町地区再開発事業
　(3)　立体駐車場整備事業

昭和62年10月8日

昭和63年6月14日

昭和63年10月24日

平成1年2月17日

平成1年10月4日

平成1年11月20日

平成2年1月16日

26

34

昭和61年11月10日
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回数 開催日 協議事項及び経過

平成3年6月10日

38

39

36

41

42

43

37

35

１　駅周辺再開発事業の進捗状況について
２　日高住宅地区改良事業の進捗状況と事業計画の変更概要について

40

１　再開発部所管の主な事業の経緯について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｂ地区（第２工区）再開発事業
　(3)　駅前線新設改良事業
　(4)　小花新町地区再開発事業
　(5)　Ｇ地区再開発事業
　(6)　日高住宅地区改良事業

１　鉄道高架事業の進捗状況について
２　阪急川西能勢口駅前地区第二工区第一種市街地再開発事業
　（組合施行）の進捗状況について
３　小花新町地区第一種市街地再開発事業（組合施行）の進捗状
　況について
４　日高住宅地区改良事業の進捗状況について

平成5年3月1日

平成5年9月7日

平成5年11月25日

平成6年2月18日

平成4年2月10日

平成4年6月10日

平成4年11月24日

44

45

46

平成7年5月11日

平成7年11月2日

１　再開発事業の経過について
　・土地問題について

１　鉄道高架事業について
２　Ｂ地区（第二工区）再開発事業について
３　小花新町地区再開発事業について
４　日高住宅地区改良事業について

１　鉄道高架下利用について

１　鉄道高架下仮設店舗工事の遅延について

１　小花新町再開発事業　音楽ホールの概要について

１　鉄道高架下仮設店舗の経過について
２　Ｇ地区（第一工区）再開発事業について
３　その他の再開発事業等の進捗状況について

平成2年11月30日

平成3年2月9日

１　駅周辺再開発事業の進捗状況について
２　日高住宅地区改良事業の進捗状況について

１　再開発室所管事業の進捗について
　(1)　鉄道高架事業
　(2)　Ｂ地区・小花新町地区再開発事業
　(3)　立体駐車場整備事業
２　その他
　　行政視察について

１　川西能勢口駅南広場へのバス乗入れについて
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回数 開催日 協議事項及び経過

47

48

平成8年2月26日
１　駅周辺再開発事業の進捗状況について
２　日高住宅地区改良事業の進捗状況について

平成8年6月24日

１　駅周辺再開発事業の進捗状況について
　　阪神間都市計画事業川西能勢口駅東地区第一種市街地再開発事
　業
２　その他
　(1)　日高住宅地区改良事業及び駅北広場・デッキ整備工事の進
　　捗状況について
　(2)　所管事務調査にかかる先進地視察について

平成8年11月28日 １　日高住宅地区改良事業の進捗状況等について49
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○　まちづくり調査特別委員会

2 平成9年6月25日

3 平成9年12月1日

回数 開催日

1 平成9年1月6日

協議事項及び経過

１　正副委員長の選出について

１　川西市中央北地区住宅街区整備事業推進計画調査結果報告（平
　成８年度分）について
　　平成７年度に中央北地区に係る住宅街区整備事業基本計画が策
　定された後、具体化しようとする中で生じた課題等について説明
　を受け、協議。

１　駅周辺再開発事業の進捗状況について
　(1)　川西能勢口駅付近連続立体交差事業
　　平成９年１１月１２日に竣工した川西能勢口駅付近連続立体交
　差事業について説明を受け、協議。
　(2)　川西能勢口駅東地区第一種市街地再開発事業
　　平成９年１１月２８日に起工した第１工区の概要及び２工区の
　市の方針について説明を受け、協議。
２　日高住宅地区改良事業の進捗状況について
　　住宅建設（Ｂ－１棟）、改良工事（Ｂ－１、Ｂ－２、Ａ棟）、
　道路整備の進捗状況に関する説明を受け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について
　　前処理場の廃止、皮革事業者の意向確認状況など現在までの進
　捗状況と今後の見通しについて説明を受け、協議。

6 平成10年9月25日

4 平成10年6月25日

5 平成10年8月26日

１　駅周辺再開発事業の進捗状況について（川西能勢口駅東地区第
　一種市街地再開発事業）
　　第１工区の事業の進捗状況についての説明を受け、協議。
２　日高住宅地区改良事業の進捗状況について
　　Ｂ－１棟、Ａ棟（完成）、Ｂ－２棟（未施工）といった住宅整
　備及び関連道路整備の進捗状況等の説明を受け、協議
３　中央北地区住宅街区整備事業について
　　平成９年に策定した計画をより詳細化した内容等について説明
　を受け、協議。

１　中央北地区住宅街区整備事業について
　　事業施行に伴い、変更が必要となる都市計画決定の概要及びそ
　れらの手続きの進捗状況について説明を受け、協議。

１　中央北地区住宅街区整備事業について
　　都市計画決定の手続きを行うに当たり、県及び国との協議が整
　い、縦覧に入る手続きが整ったとの報告を受け、協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

7 平成11年2月23日

１　駅周辺再開発事業について
　　事業の進捗状況（全３８ヘクタールを分割した７ブロックのう
　ちＡからＤは概ね完了、県道東側のＥ・Ｆ・Ｇが進捗中）につい
　て説明を受け、協議。
２　日高住宅地区改良事業について
　　Ｂ－２棟の１件について交渉が整う目途が立たず、建築できな
　いため、法的措置による手続きに関する説明を受け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について
　　地元との調整を含めたこれまでの取り組みと今後のスケジュー
　ルに関する説明を受け、協議。

10 平成12年9月12日

8 平成11年8月10日

9 平成12年2月18日

１　駅周辺再開発事業について
　(1)　小花新町地区第一種市街地再開発事業について
　　小花新町再開発事業組合の解散について報告を受け、協議。
　(2)　川西能勢口駅東地区第一種市街地再開発事業について
　　竣工したジョイン川西の販売予定及びテナント入居状況につい
　て説明を受け、協議。
※現地視察を実施。：川西能勢口駅東地区第１種市街地再開発事業
　　　　　　　　　『ジョイン川西』
２　日高住宅地区改良事業について
　　Ｂ－２棟の建築の遅れ等により、平成１１年度までの事業期間
　延長を建設省及び県当局と交渉中であること等について説明を受
　け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について
　　土地買収状況等、これまでの事業の進捗状況について説明を受
　け、協議。

１　駅周辺再開発事業について
　　阪急川西能勢口駅前地区第二工区（Ｂ－Ⅱ地区、愛称Ｋ２）及
　び川西能勢口駅東地区の第一工区（Ｇ－Ⅰ地区）の進捗状況につ
　いて説明を受け、協議。
２　日高住宅地区改良事業について
　　Ｂ－２棟が依然解決せず、建設に至っていない状況及び関連道
　路の進捗状況について説明を受け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について
　　組合の設立やコンサルタント、ディベロッパーの公募など、こ
　れまでの事業の進捗状況について説明を受け、協議。

１　駅周辺再開発事業について
　　阪急川西能勢口駅前地区第二工区（Ｂ－Ⅱ地区、愛称Ｋ２）及
　び川西能勢口駅東地区の第一工区（Ｇ－Ⅰ地区、ジョイン川西）
　についての進捗状況について説明を受け、協議。
２　日高住宅地区改良事業について
　　依然建設に着手できないＢ－２棟について及び関連道路の進捗
　状況について説明を受け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について
　　これまでの事業の進捗状況（計画概要、準備組合及び土地買収
　状況、事業主体を市として欲しい旨の要望書の受理等）について
　の説明を受け、協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

11 平成12年12月7日

１　先進地行政視察について
　実施年月　１３年２月
　視察都市　静岡県御殿場市
　　　　　　　神場南土地区画整理事業について
　　　　　　静岡県三島市
　　　　　　　グランドワーク事業について

14 平成14年12月25日

15 平成15年2月27日

12 平成13年11月12日

13 平成14年2月25日

１　先進地行政視察について
　実施年月　１４年１月
　視察都市　福岡県北九州市
　　　　　　　黒崎駅西地区市街地再開発事業について
　　　　　　　下曽根駅南口地区の市街地環境整備型土地区画
　　　　　　　整理事業について
　　　　　　福岡県行橋市
　　　　　　　行橋駅付近連続立体交差事業について
　　　　　　　行橋駅西口地区土地区画整理事業について

１　駅周辺再開発事業について（経過報告）
　　Ｇ－Ⅰ、Ｂ－Ⅱ外５件の事業の進捗状況及び阪急川西能勢口駅
　前地区第二工区市街地再開発組合に係る債務弁済協定調停につい
　て説明を受け、協議。
２　日高住宅地区改良事業について（経過報告）
　　Ｂ－２棟の建設予定地内未買収地において、任意交渉を継続し
　ながら、当該年度中に収用裁決の前段階である事業認定を受ける
　等の説明を受け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について（経過報告）
　　コンサルタントの決定、皮革組合との新協定書締結といったこ
　れまでの事業の進捗状況に関する説明を受け、協議。

１　先進地行政視察について
　実施年月　１５年２月
　視察都市　静岡県掛川市
　　　　　　　掛川駅周辺の街づくりについて
　　　　　　静岡県浜松市
　　　　　　　浜松東地区新拠点づくりについて

１　川西市中央Ｅ地区優良建築物等整備事業について（経過報告）
　　川西市駅周辺都市整備計画基本構想のＥブロック（阪急ショッ
　ピングセンターを含む区域）の優良建築物等整備事業の説明を受
　け、協議。
２　日高住宅地区改良事業について（経過報告）
　　Ｂ－２棟予定地内未買収用地についての買収が完了したこと及
　び同棟の工事日程などについて説明を受け、協議。
３　中央北地区住宅街区整備事業について（経過報告）
　　平成１４年１２月の兵庫県公共事業等審査会での事業再評価を
　受けた結果などを踏まえ、準備組合において行っている事業見直
　し状況等について説明を受け、協議。

16 平成15年8月22日
１　中央北地区整備事業について
　　中央北地区整備の今後の進め方及び財政スキームについて協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

18 平成16年1月26日

19 平成16年8月25日

17 平成15年12月17日

１　先進地行政視察について
　実施年月　１６年２月
　視察都市　千葉県千葉市
　　　　　　　蘇我臨海地区について
　　　　　　千葉県市川市
　　　　　　　防災公園街区について

１　副委員長の辞任について
　　村上副委員長の辞任を許可、後任に越田委員を選任。

１　中央北地区整備事業について
　　事業経過のほか、皮革工場等移転補償事業、まちづくりスキー
　ム及びパブリックコメント（平成１５年１２月１日～１５日実施）
　について説明を受け、協議。

22 平成17年8月22日

20 平成16年11月4日

21 平成16年12月27日

１　中央北地区整備事業について
 (1)　経過報告について
　　北摂地区皮革工業協同組合から市に提出された要望書、川西火
　打地区皮革産業労働者団体と皮革工場等移転事業の推進に関する
　合意と、４８事業主等との補償契約締結の手続等について説明を
　受け、協議。
 (2)　「火打前処理場」閉鎖時期について
　　平成１７年３月３１日としていた処理場の閉鎖時期を、皮革組
　合からの要望を受け１２月１６日まで延長すると説明を受け、協
　議。
 (3)　今後の取り組みについて
　　補償契約締結後、土壌汚染調査及び対策を実施し、工場等を除
　却。平成１７年３月末に一部が更地になり１２月末に皮革工場等
　が除却。除却後、地区内の乱開発の防止と一部暫定土地利用推進
　のため、平成１７年４月から３年間、市または都市整備公社にお
　いて跡地等の借り上げを実施予定と説明を受け、協議。

１　所管事務調査について
　実施年月　同年２月
　視察都市　神奈川県厚木市
　　　　　　　ぼうさいの丘公園について
　　　　　　東京都練馬区
　　　　　　　石神井公園駅北口地区第一種市街地再開発事業に
　　　　　　　ついて
　　　　　　　大泉学園駅前地区第一種市街地再開発事業について

１　中央北地区整備事業について
　　①皮革工場事業主の移転状況、②土壌汚染調査の手順及び現況、
　③皮革工場除却のめどが立ったことに伴う今後の中央北地区整備
　方針について説明を受け、協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

23 平成18年1月4日

１　所管事務調査について
　実施年月　同年２月
　視察都市　大阪府箕面市
　　　　　　　萱野中央特定土地区画整理事業における基盤整備
　　　　　　　とまちづくりについて
　　　　　　愛知県名古屋港管理組合
　　　　　　　名古屋港イタリア村ＰＦＩ事業について
　　　　　　愛知県瀬戸市
　　　　　　　「大学コンソーシアムせと」の取り組み内容につ
　　　　　　　いて
　　　　　　大阪府大阪ウォーターフロント株式会社
　　　　　　　天保山マーケットプレース（なにわ食いしんぼ横
　　　　　　　丁）の事業概要について

26 平成19年10月11日

27 平成19年12月21日

24 平成19年1月4日

25 平成19年2月9日

１　所管事務調査について
　実施年月　同年２月
　視察都市　静岡県三島市
　　　　　　　三島本町地区優良建築物等整備事業について
　　　　　　静岡県沼津市
　　　　　　　沼津駅周辺総合整備事業について

１　中央北地区整備事業における土壌汚染調査結果について
　　対象地の履歴調査等でほとんどが皮革工場跡地であり、有害物
　質による土壌汚染状況を把握する目的で実施した調査の結果報告
　を受け、協議。

１　中央北地区土壌汚染対策工事について
　　中央北地区整備事業地内の工場跡地並びに市関連用地について、
　平成１７年から土壌汚染調査した結果に基づき土壌汚染対策工事
　を実施することに関する説明を受け、協議。
※現地視察を実施。：中央北地区（土壌汚染工事）

１　所管事務調査について
　実施年月　２０年２月
　視察都市　愛媛県西条市
　　　　　　　まちづくり基盤整備事業について
　　　　　　　中心市街地の活性化へ向けた取り組みについて
　　　　　　香川県高松市
　　　　　　　高松丸亀町商店街Ａ街区市街地再開発事業について

28 平成20年2月14日

１　中央北地区土地利用基本構想について（中間報告）
　　地権者意識調査、市民への意見募集の結果及び川西市中央北地
　区土地利用基本構想策定委員会委員の意見を集約し、市が作成し
　た基本構想案について説明を受け、協議。
２　中央北地区土壌汚染対策工事（不溶化工事）について
　　汚染土壌区画１カ所と、地区内に処理プラントを据え、集積場
　に集めていた不溶化処理を要する土壌（大阪湾フェニックスセン
　ターの受け入れ基準値が超過した汚染土壌）の処理について説明
　を受け、協議。
※現地視察を実施。：中央北地区（不溶化工事）
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回数 開催日 協議事項及び経過

30 平成20年12月19日

31 平成21年3月10日

29 平成20年6月12日

１　川西市中央北地区土地利用基本構想について（報告）
　　基本構想策定検討委員会から提言を受けて策定した川西市中央
　北地区土地利用基本構想案の考え方及び前回の中間報告からの変
　更点、追加点について説明を受け、協議。

１　所管事務調査について
　実施年月　２１年２月
　視察都市　岐阜県岐阜市
　　　　　　　岐阜市中心市街地活性化基本計画について
　　　　　　愛知県豊川市
　　　　　　　豊川市都市再生整備計画について

１　川西市中央北地区土地利用基本計画素案について
　　兵庫県等関係機関との協議及び市の財政当局等との調整結果を
　踏まえ、まとめた素案について説明を受け、協議。

34 平成21年12月21日

35 平成22年3月18日

32 平成21年7月17日

33 平成21年9月14日

１　中央北地区整備事業について
　　基本構想案の事業スキームの整理及び土地区画整理事業の説明
　に加え、４月以降の経過報告を受け、協議。
２　地区内の暫定土地利用について
　　川西市中央北地区暫定利用に係る土地利用について、民間企業
　の事業ノウハウ等を最大限に生かした提案の募集要件等について
　説明を受け、協議。
３　地区内の開発指導要綱申請物件について
　　開発行為と指導要綱に基づく事前協議書が平成２１年４月３０
　日に提出され、７月７日に代理人に許可書を発行するまでの経過
　報告を受け、協議。
４　訴訟の進捗状況について
　　原告が株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション、被告を川西市と
　する工事代金等請求事件に係る訴訟の進捗状況の報告を受け、協
　議。

１　中央北地区整備事業について
　　地元説明会の実施状況、土地利用基本計画素案から基本計画
　（案）の策定に至る経過、基本計画（案）の内容及び土地区画整
　理事業のスケジュールなどについて説明を受け、協議。

１　所管事務調査について
　実施年月　２２年２月
　視察都市　静岡県磐田市
　　　　　　　磐田市駅北土地区画整理事業について
　　　　　　神奈川県綾瀬市
　　　　　　　深谷中央特定土地区画整理事業について

１　中央北地区整備事業について
　　前年１０月１８日に発足した中央北地区まちづくり協議会や地
　元権利者等の動きのほか、中央公園とせせらぎ遊歩道の減歩、集
　約換地、今後のスケジュールについて説明受け、協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

38 平成22年11月19日

39 平成22年12月21日

36 平成22年6月21日

37 平成22年9月13日

１　中央北地区まちづくり協議会等の状況について
　　区域内の権利者を対象とした中北ミーティングの状況、事業概
　要等の説明や換地後の土地利用に関する意向等のヒアリングにつ
　いて説明を受け、協議。
２　市施行土地区画整理事業に係る施行規程について
　　土地区画整理法第５３条第１項に規定されている、市施行の土
　地区画整理事業を実施する場合に定めなければならない施行規則
　について説明を受け、協議。
　　昨年７月１７日報告の訴訟について、裁判の状況の報告を受け、
　協議。

１　中央北地区整備事業に伴う都市計画決定について
　　前年１０月の住宅街区整備事業関連の権利者説明会、１１月の
　新たな都市計画原案の縦覧、１２月の公聴会、本年４月の案縦覧
　を経た後、７月３０日に土地区画整備事業関連の都市計画決定が
　告示されたため、その内容について報告を受け、協議。
２　中央北地区整備事業の推進計画（平成２２年度～２３年度）に
　ついて
　　都市計画、土地区画整理事業、インフラ整備等について２３年
　度までのスケジュールの説明を受け、協議。

１　中央北地区整備事業の事業計画について
　　①都市計画及び土地区画整理事業等２３年度までのスケジュー
　ルの説明、②事業計画案として阪神間都市計画事業中央北地区特
　定土地区画整理事業の施行に関する条例や市街化予想図の説明、
　③資金計画案の説明、④土地区画整理事業の仕組みについて中央
　公園とせせらぎ遊歩道に関する減歩も含めた説明を受け、協議。

１　所管事務調査について
　実施年月　２３年２月
　視察都市　静岡県静岡市
　　　　　　　中心市街地の活性化と清水駅周辺地区の土地
　　　　　　　区画整理事業について
　　　　　　静岡県掛川市
　　　　　　　中心市街地の活性化と宮脇第一地区の土地区
　　　　　　　画整理事業について

40 平成23年3月4日

41 平成23年5月24日

１　中央北地区整備事業に伴う事業認可について
　　平成２２年１２月から平成２３年３月までの事業認可の流れに
　ついて報告・説明を受け、協議。

１　中央北地区のまちづくり方針について
　　医療、住宅、集客など多機能が連携する次世代型複合都市を目
　指すまちづくり方針について、土地の活用方法や今後のスケジュ
　ールについて説明を受け、協議。
２　せせらぎ遊歩道について
　　せせらぎ遊歩道を市民ワークショップに基づき設計するためプ
　ロポーザル方式により委託者を選定するほか、ワークショップ参
　加者の募集時期等について説明を受け、協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

42 平成23年9月13日

43 平成23年12月13日

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　事業スケジュールや土地区画整理審議会委員の決定、せせらぎ
　遊歩道ワークショップの実施結果についてそれぞれ説明を受け、
　協議。
２　まちづくり指針の策定について
　　まちづくり指針の策定プロセスや内容について、当該年度中に
　委員会を４回開催し、年度末の完成を目指すとする説明を受け、
　協議。

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　土地区画整理審議会やまちづくり指針策定委員会等の組織に関
　する概要説明の後、事業スケジュールでは、都市計画の変更をは
　じめとする１２項目について報告を受け、協議。
２　まちづくり指針及びエコまち研究会について
　　まちづくり指針策定のための検討内容の一つである「低炭素社
　会の構築」のため設置されている中央北地区エコまち研究会につ
　いて、委員構成や、第１回開催内容の報告を受け、協議。

46 平成24年4月27日

47 平成24年6月25日

44 平成23年12月22日

45 平成24年3月8日

１　所管事務調査について
　実施年月　２４年２月
　視察都市　和歌山県海南市
　　　　　　　昭南工業（株）跡地用地利用事業について
　　　　　　三重県鈴鹿市
　　　　　　　白子駅前広場整備事業について

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　土地区画整理審議会やまちづくり指針策定委員会での議論の状
　況のほか、事業スケジュールについて説明を受け、協議。中でも、
　せせらぎ遊歩道ワークショップについては最終回が開催され、３
　月２４日に市民発表会が開催予定であるとの報告を受ける。

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　中央北まちづくり指針、中央北エコまち方針の詳細のほか、せ
　せらぎ遊歩道ワークショップでの検討経過や民間活力導入の可能
　性調査の結果など、平成２３年度実績報告を中心に協議。このほ
　か、主なスケジュールについて説明を受ける。民間活力導入可能
　性調査では、ＶＦＭについてはＰＦＩ事業が７％有利であると報
　告を受ける。

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　都市計画変更の前倒しや換地設計における権利者説明の詳細等
　について報告を受ける。このほか、豊川橋山手線の歩道幅員及び
　土壌汚染調査・対策について説明を受け、協議。
２　駅東地区「三角地」について
　　市有地・民有地・阪急電鉄所有地が混在する駅東地区について、
　市と阪急電鉄が互いに土地を等積交換することで土地を集約する
　調整が進んでいる旨、報告を受ける。
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回数 開催日 協議事項及び経過

50 平成24年12月21日

51 平成25年1月9日

48 平成24年9月26日

49 平成24年11月21日

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　事業計画の変更内容、スケジュールをもとにした事業実施状況、
　工事の施工時期に関する検討内容に関する協議。事業計画につい
　ては、都市計画の変更や区画街路の増加に伴って設計内容が変更
　となり、平均の減歩率も変更となるため仮換地指定を前に計画を
　見直し、改めて認可を受けるとの説明があり、協議。

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　導入予定であるＰＦＩ事業の概要及び導入目的についての説明
　のほか、事業全体のスケジュールについて説明を受け、協議。Ｐ
　ＦＩについては、翌年５月に公募、６月に事業者の決定及び基本
　協定を経て、８月に仮契約、９月議会で承認後、本契約の流れと
　なる旨、説明がある。

１　所管事務調査について
　実施年月　２５年１月・２月
　視察都市　静岡県藤枝市
　　　　　　　藤枝駅周辺の開発事業について
　　　　　　静岡県島田市
　　　　　　　島田中央第三地区土地区画整理事業について

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　川西市中央北地区ＰＦＩ事業の特定事業者の選定について（案）
　が示されたほか、仮換地指定通知及び土地区画整理事業の流れに
　ついて説明を受け、協議。

54 平成25年8月19日

55 平成25年12月20日

52 平成25年4月22日

53 平成25年7月8日

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　川西市中央北地区におけるＰＦＩ事業と低炭素まちづくり計画
　との連携のほか、火打前処理場解体工事の変更内容について報告
　を受ける。このほか、事業全体のスケジュールに加え、「キセラ
　川西」という名称決定について説明を受け、協議。

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　工事、ＰＦＩ事業、火打前処理場解体のスケジュールに関する
　説明を受け、協議。この中で、事業者選定委員会を経てＰＦＩ事
　業者の優先交渉権者を決定し、８月に仮契約、９月議会で議案と
　して提案予定である旨報告を受ける。
※現地視察を実施。

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　プロポーザル方式により株式会社奥村組を代表企業とするグル
　ープをＰＦＩ事業者に選定したほか、要求水準に対する提案内容
　について報告を受ける。

１　所管事務調査について
　実施年月　２６年２月
　視察都市　神奈川県川崎市
　　　　　　　江川せせらぎ遊歩道について
　　　　　　神奈川県相模原市
　　　　　　　相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業に
　　　　　　　ついて
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回数 開催日 協議事項及び経過

58 平成26年9月16日

59 平成26年12月16日

56 平成26年1月9日

57 平成26年6月16日

１　中央北地区整備事業の進捗状況について
　　中央北地区整備事業に係る事業費及び資金計画のほか、各工区
　の工事スケジュール、事業全体スケジュールについて説明を受け、
　協議。この中で、ＰＦＩ事業費の変更見込みについても説明を受
　ける。

１　中央北地区整備事業の進捗について
　　２５年１２月から翌４月までに開催した中央公園市民ワーク
　ショップの成果のほか、目的、参加人数、前提条件、開催日及び
　主な内容等について報告。工事スケジュールでは、国庫補助金の
　配分額が要求額を下回ったことに伴う見直しについて説明を受け、
　協議。
※現地視察を実施。

１　中央北地区整備事業の進捗について
　　中央公園及びせせらぎ遊歩道の詳細設計及び市民参加等につい
　て、２９年度までの全体スケジュールの説明。詳細設計について
　は、１２月議会で議員の意見を聞いて完成させたのち、３月議会
　で報告予定であるとの説明を受ける。このほか、キセラ川西エコ
　まち基準の目的や運用基準、及び全体スケジュールについて説明
　を受け、協議。

１　所管事務調査について
　実施年月　２７年２月
　視察都市　佐賀県鳥栖市
　　　　　　　新鳥栖駅周辺整備事業について
　　　　　　熊本県八代市
　　　　　　　土地区画整理事業について

60 平成27年1月29日

61 平成27年4月22日

１　中央北地区（キセラ川西）整備事業の進捗状況について
　　市民ワークショップを経て作成した中央公園及びせせらぎ遊歩
　道の詳細設計のほか、区域内の工事の進捗状況、全体スケジュー
　ルについて説明を受け、協議。詳細設計については、里庭エリア
　でのプレーパーク、ウェルネスエリアの健康遊具、「キセラ川西
　まちづくり大使」の西畠清順氏による植栽計画の内容等が示され
　る。

１　キセラ川西整備事業の進捗状況について
　　中央公園及びせせらぎ遊歩道の設計内容や工事の進捗状況につ
　いて協議。設計内容については、低炭素化への取り組み、防災機
　能、環境学習への取り組み、市民参加型の管理・運営、中央公園
　の植栽計画等について説明を受ける。
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回数 開催日 協議事項及び経過

62 平成27年6月19日

63 平成27年8月21日

１　キセラ川西整備事業の進捗状況について
　　エコまち協議会交通部会、手続条例に基づく事前協議、中央公
　園及びせせらぎ遊歩道の取り組み、医療施設の公募、大規模集客
　施設の計画内容、工事の進捗状況、全体スケジュールに関する協
　議。医療施設の公募については、７月に募集要項等の公告、９月
　に事業提案書受付と審査、１１月に事業者決定の流れである旨説
　明を受ける。大規模集客施設については、５月２５日に事業者か
　ら提出された土地利用計画図に基づき説明。当年度末には除却・
　整地工事を完了し、用地を引き渡し予定であるとの説明を受ける。
※現地視察を実施。

１　キセラ川西整備事業の総工事費の増額について
　　６月３０日に６－１工区で想定外の量の地中構造物が出土したた
　め、全工区で掘削して全容を確認したところ、土壌汚染対策に係
　る兵庫県の取り扱いが厳格化されたことと併せて、大幅に事業費
　を増額する必要があることがわかり、急遽開催。土壌汚染対策費
　として約８．７億円、地中構造物撤去費の最大見込値として約９．
　５億円増額との説明を受け、協議。

66 平成28年4月22日

67 平成28年9月9日

64 平成27年11月27日

65 平成27年12月25日

１　キセラ川西整備事業の進捗状況について
　　医療事業者決定など１０点について協議。医療事業者について
　は、最低売却単価１４万１０００円に対し、１６万１０００円を
　提示した医療法人協和会に決定したほか、出土した粘土やれんが
　など地中構造物の再利用の検討状況等について説明を受ける。

１　所管事務調査について
　実施年月　２８年１月
　視察都市　富山県富山市
　　　　　　　市街地再開発事業について
　　　　　　石川県金沢市
　　　　　　　都市再整備義計画事業について

１　キセラ川西整備事業について
　　２７年４月２２日に説明を受けた中央公園及びせせらぎ遊歩道
　の設計内容の変更点をはじめとする５点に関する協議。２３年度
　から足かけ６年となる市民ワークショップの現状や、補償交渉・
　工事の進捗状況等についても報告を受ける。
※現地視察を実施。

１　キセラ川西整備事業の進捗状況について
　　補償交渉が前回報告時より進捗し、９３．３％となったほか、
　新たな項目として市民参加型の公園運営に向けた取り組みについ
　て協議。公園運営については、イベント主催者の責任と自覚に基
　づく利活用を促進するため、キセラ川西エコまち協議会にみどり
　部会を設置してガイドラインを策定するとの説明を受ける。
※現地視察を実施。
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回数 開催日 協議事項及び経過

70 平成29年6月22日

68 平成28年12月16日

69 平成29年2月1日

１　所管事務調査について
　実施年月　２９年１月
　視察都市　埼玉県さいたま市
　　　　　　　岩槻駅市街地再開発ビルの再整備について
　　　　　　東京都世田谷区
　　　　　　　羽根木公園におけるプレイパーク事業について

１　キセラ川西整備事業の進捗状況について
　　キセラ川西低炭素まちづくり計画の進捗や公園利活用ガイドラ
　イン（試行版）のほか、市民ワークショップ、移植プロジェクト
　に伴うイベント、町名変更の動き等について協議。イベントはシ
　ンボルツリーであるエドヒガンの植え付けなど３回に渡って行わ
　れ、総勢延べ５５３人の参加があったとの報告。また、町名変更
　については、権利者が組織するまちづくり協議会内に検討部会を
　設け検討中との説明を受ける。

１　キセラ川西整備事業の進捗状況について
　　公園施設の内容をはじめとする７点について協議。公園におけ
　る防災機能及び低炭素化の取り組み等についての説明のほか、Ｐ
　ＦＩ事業の変更内容について説明を受ける。また、補償交渉につ
　いては進捗率９８．５％となったことや、市民ワークショップの
　活動状況についても報告を受ける。
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３．特別委員会委員名簿

○　川西能勢口駅周辺再開発調査特別委員会

年　月

◎ 大西　郭晨 ○ 松本　　勇 松尾　聖司 元山　富隆 引田　　努

塩川　芳信 岡部　　実 平田　義二 赤井　良一 鳥飼　国治

小松　昭和 福栄　晴男 上西　静雄

◎ 小松　昭和 ○ 大西　郭晨 元山　富隆 引田　　努 江角　敏夫

塩川　芳信 岡部　　実 平田　義二 井上　武彦 松本　　勇

鳥飼　国治 加茂　　勉 久代　俊夫

◎ 井上　武彦 ○ 鳥飼　国治 松尾　聖司 大西　郭晨 元山　富隆

江角　敏夫 塩川　芳信 加茂　　勉 平田　義二 赤井　良一

松本　　勇 岡部　　実 間　　富雄

◎ 井上　武彦 ○ 鳥飼　国治 松尾　聖司 大西　郭晨 元山　富隆

江角　敏夫 塩川　芳信 加茂　　勉 平田　義二 赤井　良一

松本　　勇 岡部　　実 間　　富雄

◎ 井上　武彦 ○ 鳥飼　国治 松尾　聖司 大西　郭晨 元山　富隆

引田　　努 江角　敏夫 塩川　芳信 赤井　良一 松本　　勇

尾形　　治 岡部　　実 間　　富雄

◎ 尾形　　治 ○ 鳥飼　国治 江角　敏夫 塩川　芳信 松本　　勇

赤井　良一 佐々木　太 大西　郭晨 元山　富隆 岡部　　実

平井　藤三郎 福栄　晴男 引田　　努

◎ 江角　敏夫 ○ 柴生　　進 塩川　芳信 久代　俊夫 松本　　勇

赤井　良一 佐々木　太 大西　郭晨 元山　富隆 鳥飼　国治

岡部　　実 間　　富雄 尾形　　治

◎ 江角　敏夫 ○ 柴生　　進 塩川　芳信 久代　俊夫 松本　　勇

赤井　良一 佐々木　太 大西　郭晨 元山　富隆 鳥飼　国治

岡部　　実 間　　富雄 尾形　　治

◎ 引田　　努 ○ 元山　富隆 塩川　芳信 松本　　勇 赤井　良一

佐々木　太 大西　郭晨 鳥飼　国治 小松　昭和 尾形　　治

岡部　　実 上西　静雄 江角　敏夫

◎ 尾形　　治 ○ 大西　郭晨 塩川　芳信 江角　敏夫 間　　富雄

松本　　勇 赤井　良一 元山　富隆 松尾　聖司 鳥飼　国治

安田　末則 岡部　　実 佐々木　太

◎ 西畠　三郎 ○ 梯　　　功 平田　義二 松本　　勇 引田　　努

塩川　芳信 鳥飼　国治 大西　東洋和 尾形　　治 安田　末則

昭和５１年
９月

昭和５２年
９月

昭和５３年
８月

昭和５３年
１２月

昭和５４年
３月

昭和５４年
８月

昭和５６年
７月２８日

昭和５６年
７月２７日

昭和５６年
７月７日

昭和５５年
８月

昭和５８年
８月

（昭和５１年８月～平成８年１２月）

◎委員長　○副委員長

委　　員　　構　　成
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年　月

◎ 平田　義二 ○ 梯　　　功 佐々木　太 松本　　勇 大西　郭晨

塩川　芳信 鳥飼　国治 平野　則寿 尾形　　治 安田　末則

◎ 松本　　勇 ○ 大西　東洋和 平田　義二 佐々木　太 赤井　良一

大西　郭晨 引田　　努 塩川　芳信 梯　　　功 鳥飼　国治

◎ 引田　　努 ○ 鳥飼　国治 平田　義二 佐々木　太 倉ヶ市　勲

赤井　良一 大西　郭晨 塩川　芳信 梯　　　功 大西　東洋和

◎ 引田　　努 ○ 鳥飼　国治 平田　義二 佐々木　太 倉ヶ市　勲

赤井　良一 大西　郭晨 塩川　芳信 梯　　　功 大西　東洋和

◎ 引田　　努 ○ 鳥飼　国治 黒田　靖敏 前田　　貢 中礼　思無哉

倉ヶ市　勲 赤井　良一 辻　　　優 塩川　芳信 大西　東洋和

◎ 梯　　　功 ○ 細田　勝利 黒田　靖敏 前田　　貢 赤井　良一

辻　　　優 鳥飼　国治 江角　敏夫 元山　富隆 平野　則寿

◎ 中礼　思無哉 ○ 辻　　　優 黒田　靖敏 細田　勝利 倉ヶ市　勲

赤井　良一 鳥飼　国治 塩川　芳信 引田　　努 大西　東洋和

◎ 赤井　良一 ○ 細田　勝利 中礼　思無哉 倉ヶ市　勲 辻　　　優

鳥飼　国治 江角　敏夫 引田　　努 大西　東洋和

◎ 赤井　良一 ○ 細田　勝利 中礼　思無哉 倉ヶ市　勲 辻　　　優

鳥飼　国治 江角　敏夫 引田　　努 大西　東洋和 松尾　聖司

◎ 細田　勝利 ○ 岩本　達子 上中　清之 江角　敏夫 中礼　思無哉

山口　英昭 大塚　寿夫 鳥飼　国治 赤井　良一 岩井　恵美子

◎ 山口　英昭 ○ 安田　末廣 上中　清之 中礼　思無哉 三王　延昭

土田　忠 大塚　寿夫 鳥飼　国治 赤井　良一 岩井　恵美子

◎ 安田　末廣 ○ 岩井　恵美子 西山　博大 三王　延昭 大塚　寿夫

上中　清之 岩本　達子 辻　優 大西　東洋和 赤井　良ー

◎ 細田　勝利 ○ 西山　博大 安田　末廣 三王　延昭 大塚　寿夫

岩井　恵美子 上中　清之 加藤　金治 山口　英昭 赤井　良一

◎ 赤井　良一 ○ 辻　　　優 安田　末廣 三王　延昭 上馬　　勇

辻倉　剛太 大塚　寿夫 楢原　朋子 黒田　靖敏 前田　　貢

◎ 三王　延昭 ○ 辻倉　剛太 安田　末廣 加藤　金治 江角　敏夫

山口　英昭 赤井　良一 大塚　寿夫 楢原　朋子 黒田　靖敏

◎ 山口　英昭 ○ 黒田　靖敏 安田　末廣 三王　延昭 加藤　金治

江角　敏夫 辻倉　剛太 赤井　良一 大塚　寿夫 楢原　朋子

昭和６３年
７月

昭和５９年
７月

昭和６０年
７月

昭和６１年
７月

昭和６１年
９月

昭和６２年
８月

平成５年
１０月

平成６年
１１月

平成７年
１０月

平成８年
１０月

平成元年
７月

平成２年
７月

平成２年
９月

平成２年
１１月

平成３年
１０月

平成４年
１０月

委　　員　　構　　成

◎委員長　○副委員長
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○　まちづくり調査特別委員会

年　月

◎ 辻　　　優 ○ 志水　隆司 安田　末廣 三王　延昭 江角　敏夫

大西　東洋和 大塚　寿夫 山口　嘉和

◎ 安田　忠司 ○ 大塚　寿夫 安田　末廣 中家　淳次 中礼　思無哉

江角　敏夫 山口　英昭 志水　隆司

◎ 菅原　巖 ○ 小山　敏明 楢原　朋子 大塚　寿夫 中家　淳次

安田　末廣 横谷　弘務 上場　勇

◎ 上場　勇 ○ 向井　陽子 中礼　思無哉 大塚　寿夫 横谷　弘務

中家　淳次 土田　忠 安田　末廣

◎ 中礼　思無哉 ○ 大塚　寿夫 楢原　朋子 松田　恭男 横谷　弘務

山口　英昭 上場　勇 安田　末廣

◎ 安田　忠司 ○ 上場　勇 松田　恭男 大塚　寿夫 横谷　弘務

中礼　思無哉 中家　淳次 安田　末廣

◎ 吉田　進 ○ 多久和　桂子 向井　陽子 土谷　一郎 宮路　尊士

中礼　思無哉 横谷　弘務 安田　末廣

◎ 横谷　弘務 ○ 村上　祐章 土谷　一郎 西山　博大 越田　謙治郎

中礼　思無哉 辻　優 安田　末廣

◎ 横谷　弘務 ○ 越田　謙治郎 村上　祐章 土谷　一郎 西山　博大

中礼　思無哉 辻　優 安田　末廣

◎ 北上　哲仁 ○ 土谷　一郎 村上　祐章 西山　博大 安田　忠司

中礼　思無哉 横谷　弘務 安田　末廣

◎ 西山　博大 ○ 北上　哲仁 土谷　一郎 中礼　思無哉 横谷　弘務

土田　忠 多久和　桂子 安田　末廣

◎ 小山　敏明 ○ 土谷　一郎 吉田　進 安田　忠司 北上　哲仁

岩田　秀雄 中礼　思無哉 安田　末廣

◎ 吉田　進 ○ 大矢根　秀明 土谷　一郎 越田　謙治郎 北上　哲仁

津田　加代子 中礼　思無哉 安田　末廣

◎ 中礼　思無哉 ○ 土谷　一郎 宮坂　満貴子 上場　勇 安田　忠司

大矢根　秀明 多久和　桂子 安田　末廣

◎ 越田　謙治郎 ○ 住田　由之輔 宮坂　満貴子 前田　貢 宮路　尊士

岩田　秀雄 土田　忠 安田　末廣

◎ 宮坂　満貴子 ○ 秋田　修一 住田　由之輔 岡　留美 大矢根　秀明

安田　末廣 安田　忠司

◎ 宮路　尊士 ○ 住田　由之輔 北野　紀子 宮坂　満貴子 秋田　修一

大矢根　秀明 安田　末廣 多久和　桂子 安田　忠司

平成２３年
１０月

平成１４年
１１月

平成１５年
１０月

平成１６年
１月

平成１６年
１０月

平成２２年
１１月

平成２１年
１０月

平成９年
１月

平成９年
１０月

平成１０年
１１月

平成１１年
１０月

平成１２年
１０月

平成１３年
１０月

平成１７年
１０月

平成１８年
１１月

平成１９年
１０月

平成２０年
１０月

（平成８年１２月～平成２９年１０月）

委　　員　　構　　成

◎委員長　○副委員長
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年　月

◎ 大矢根　秀明 ○ 宮坂　満貴子 北野　紀子 秋田　修一 江見　輝男

久保　義孝 安田　末廣 多久和　桂子 安田　忠司

◎ 梶田　忠勝 ○ 福西　勝 北野　紀子 北上　哲仁 秋田　修一

大矢根　秀明 江見　輝男 安田　末廣 安田　忠司

◎ 江見　輝男 ○ 宮坂　満貴子 吉富　幸夫 秋田　修一 北野　紀子

福西　勝 大矢根　秀明 安田　忠司 久保　義孝

◎ 大矢根　秀明 ○ 北野　紀子 大﨑　淳正 北上　哲仁 吉富　幸夫

米澤　拓哉 斯波　康晴 安田　忠司 久保　義孝

◎ 北上　哲仁 ○ 北野　紀子 吉富　幸夫 秋田　修一 斯波　康晴

江見　輝男 安田　忠司 多久和　桂子 久保　義孝

平成２４年
１０月

平成２５年
１０月

平成２６年
１１月

平成２７年
１０月

平成２８年
１０月

◎委員長　○副委員長

委　　員　　構　　成
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