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１．特別委員会の沿革

○　議会運営等検討委員会

平成８年６月～１０月

○　議会運営委員会

平成８年１２月１６日

○　本会議

平成８年１２月２０日

議決内容

 名称：第二名神高速道路周辺対策特別委員会

調査事項：第二名神高速道路建設にかかわる周辺対策に関する調査

委員定数：８人

調査期間：議会が本件調査終了を議決するまで

設置日：平成９年１月１日

平成１４年１１月７日（初議会）

委員定数を７人に変更

平成２０年３月２６日

名称・調査事項の変更について以下の通り議決

　名称：新名神高速道路周辺対策特別委員会

　調査事項：新名神高速道路建設にかかわる周辺対策に関する調査

特別委員会全体の見直しについて検討した結果、「第二名神高速道路周辺対策特別
委員会」を設置するよう、議長へ提言。

議会運営等検討委員会からの提言を踏まえ、議長から「第二名神高速道路周辺対策
特別委員会」設置について提案され、協議の結果、１２月２０日の本会議で設置を
議決し、平成９年１月１日から活動を開始することを決定。

＊主なもののみ記載
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　変更日：平成２０年４月１日

平成２２年１１月９日（初議会）

委員定数を６人に変更

平成２３年１０月２７日

委員定数を９人に変更
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２．特別委員会の調査活動概要

○　第二名神高速道路周辺対策特別委員会

6 平成11年1月11日

１　第二名神自動車道の箕面市から神戸市間における施行命令につい
　て
　　平成１０年１２月２５日、建設大臣から日本道路公団総裁に対し
　箕面市－神戸市の延長約２２㎞で、事業費４１９０億円、暫定２車
　線による施行命令が出されたことについて報告を受け協議。

２　第３１回国土開発幹線自動車道建設審議会で第二名神自動車道の
　箕面市から神戸市間が整備計画で暫定２車線から暫定４車線に変更
　されたことについて
　　平成１０年１２月２５日に開催された当該審議会の決定内容につ
　いて説明を受け協議。

2 平成9年1月14日

１　第二名神自動車道について
　　平成８年１２月２７日に第３０回国土開発幹線自動車道建設審議
　会が開催され、大阪府箕面市から神戸市間の約２２キロメートルが
　着工の前提となる整備計画に格上げされた資料について説明を受け
　協議。

3 平成9年2月12日
１　第二名神自動車道に関する懇談会開催要望の取り扱いについて
　　１月２２日に東谷自治会長会第二名神対策協議会から議長に対し
　て提出された要望書の取り扱いについて協議。

4 平成9年3月21日
１　第二名神自動車道に関する懇談会開催要望の取り扱いについて
　　前回に引き続き、取り扱いを協議。

5 平成9年12月2日

１　第二名神自動車道川西地区対策連絡協議準備会について
　　地元自治会から提出された要望書に基づき市を事務局として地元
　が設置した当該準備会に関する説明を受け協議。

２　第二名神自動車道に伴う環境現況調査（大気質）について
　　地元住民の要望を受けて実施予定の環境調査に先立ち行った現況
　調査の結果について報告を受け協議。

回数 開催日 協議事項及び経過

1 平成9年1月6日 １　正副委員長の選出について
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回数 開催日 協議事項及び経過

10 平成12年12月15日
先進地行政視察について
　見合わせることを決定。

11 平成13年3月23日

１　第二名神高速道路及び川西インター石道畦野線の進捗と今後の予
　定について
　　測量調査が見込みどおり当該年度中に終了予定であること、平成
　１３年度には測量結果をもとに本線の詳細設計を行い、１０月頃よ
　り関係機者間で設計協議に入る予定であること等について説明を受
　け協議。

２　第二名神高速道路川西インターチェンジ周辺土地利用計画（案）
　について
　　それまで行った意向調査の結果をもとに庁内で計５回にわたり土
　地利用計画検討会議を開催し作成した素案の説明を受け協議。

7 平成11年6月7日

１　第二名神自動車道周辺土地利用アンケート調査の結果について
　　周辺地域の今後のまちづくりのあり方を検討するため関係地域住
　民の土地利用の意向を把握する目的で実施した調査結果の報告を受
　け協議。

２　今後の予定について
　今後の予定について説明を受ける。
　　Ｈ１１夏　日本道路公団による地元６自治会への事業説明
　　Ｈ１２　　用地買収開始
　　Ｈ１４　　買収区間から本体工事に着手
　　Ｈ２０頃　供用開始

３　その他（第二名神自動車道川西地区対策協議会から提出された要
　望書の内容報告について）
　　当該協議会が作成した１３項目からなる要望書の内容について報
　告を受ける。

8 平成12年2月14日

１　第二名神自動車道の事業進捗と今後の予定について
　　平成１１年１２月２０日、日本道路公団と地元の地区対策協議会
　の間で基本協定書が交わされたことについて報告を受け協議。

２　その他
　　第３２回国土開発自動車道建設審議会において、高槻市から箕面
　市までの区間で新たに施行命令が下りた旨の報告を受け協議。

9 平成12年9月21日

１　第二名神自動車道及び関連都市計画道路の進捗と今後の予定につ
　いて
　　地区対策協議会が提出した要望書に兵庫県が回答し、関係５自治
　会に対して公団・県・市が事業概要説明を開催するとともに、測量
　調査を実施。本年度中にこれを終え、来年度は設計協議に入る予定
　であること、協議会と市が強く要望していた川西地区の模型が完成
　したこと等について説明を受け協議。

２　第二名神自動車道周辺土地利用アンケート調査の結果について
　　２月に関係土地所有者を対象にした土地利用意向調査の結果につ
　いて報告を受け協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

18 平成18年1月4日

１　所管事務調査について
　実施年月　同年２月
　視察都市　福岡県久留米市
　　　　　　　合川北・合川南土地区画整理事業について
　　　　　　佐賀県佐賀市
　　　　　　　ハイウェイオアシス金立公園について

19 平成18年3月9日

１　第二名神高速道路建設について
　　２月２７日に開催された第２回国土開発幹線自動車道建設会議
　（国幹会議）の内容として、高槻第一ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ間の有料
　道路方式での整備決定と事業費圧縮について報告を受ける。このほ
　か、本市では地元設計協議を１７年１０月から開始して継続中であ
　り、高速道路の供用開始は地元設計協議終了後から概ね１０年後の
　平成２７年頃であるとの説明を受け協議。

14 平成15年1月17日

１　先進地行政視察について
　実施年月　同年２月
　視察都市　香川県高松市（高松自動車道）
　　　　　　　津田の松原サービスエリアについて
　　　　　　　パークアンドバスライドについて
　　　　　　愛媛県小松町（松山自動車道）
　　　　　　　石鎚山ハイウェイオアシス館について
　　　　　　　小松中央公園について

15 平成16年1月22日

１　第二名神高速道路等の動向について
　　道路公団民営化推進に伴い、川西区域は新直轄方式ではなく有料
　道路方式で整備が進められる予定であるが、コスト縮減が求められ
　るため６車線の予定が４車線になる可能性があること、兵庫県内の
　関係道路（インター線など）が実質休止状態であること、これに対
　して市と期成同盟会が連携して要望活動を行っていること等につい
　て説明を受け協議。

16 平成17年1月4日
１　所管事務調査について
　見合わせることを決定。

17 平成17年3月8日

１　第二名神高速道路事業の経過と今後の進め方について
　　民営化問題により整備が休止状態となっていたが、１６年１月に
　整備計画が有料道路方式に変更され事業費が２６．４％縮減となっ
　たこと、新会社の成立は１７年１０月１日の予定であること等につ
　いて説明を受け協議。

12 平成13年11月29日
１　先進地行政視察について
　見合わせることを決定。

13 平成14年9月18日

１　第二名神高速道路建設の動向について
　　６月７日の道路関係４公団民営化推進委員会設置法成立による道
　路公団の民営化に伴い、高速道路の建設凍結が取り沙汰されている
　ため、国や県をはじめとする関係機関の動向等について報告を受け
　協議。
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回数 開催日 協議事項及び経過

22 平成19年12月21日
１　所管事務調査について
　　日程を決定。（結果的に所管事務調査は実施されていない。）

20 平成19年1月4日

１　所管事務調査について
　実施年月　同年２月
　視察都市　滋賀県甲賀市
　　　　　　　信楽、甲南、甲賀土山インターチェンジへのアク
　　　　　　　セス道路の整備状況について

21 平成19年1月16日

１　第二名神高速道路建設について
　　道路公団の民営化問題等により、完成６車線設計協議と暫定４車
　線設計協議に分かれるといった工事手順の変更のほか、地元設計協
　議の進捗について説明を受け協議。
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２．特別委員会の調査活動概要

○　新名神高速道路周辺対策特別委員会

回数 開催日 協議事項及び経過

1 平成20年6月20日

１　新名神高速道路建設について
　○　新名神高速道路の概要
　　・起点（名古屋市）－終点（神戸ＪＣＴ）の全長１７４km
　　・国幹会議での審議経過
　　　　平成１５年１２月２５日（第１回）
　　　　　箕面－神戸はコストを縮減し、用地買収は６車線、工事は
　　　　　暫定４車線で行うことを決定。
　　　　平成１８年２月７日（第２回）
　　　　　抜本的見直し区間である、草津田ＩＣ－城陽ＪＣＴと、八
　　　　　幡ＪＣＴ－高槻ＪＣＴは周辺ネットワーク完成後に交通状
　　　　　況等を見て改めて事業着工を判断。
　　・川西市内のルート　延長５．４km
　　・西畦野・石道地区の丘陵部にＩＣ設置
　○　建設の手順と概略スケジュール
　　・完成６車線設計協議（用地買収に対しての市道、里道、水路等
　　　の付け替えに関する協議）を終えた地区から暫定４車線設計協
　　　議（工事は暫定４車線で行うための環境問題等に関する協議）
　　　を順次行う。
　　・用地買収の目途がたてば、工事説明会等を行い、平成２２年頃
　　　工事着手予定。
　○　川西市における設計協議の進捗状況
　○　県道川西インター線の現状
　　・県道川西篠山線とＲ１７３を結ぶ全長３．３ｋｍ、幅員２６ｍ
　　　の４車線道路で、県が施工する。供用開始は高速道路本線開通
　　　と整合させる。
　　・石道
　　　　平成１５年に用地測量を終え、用地買収中。
　　・西畦野
　　　　農地部の用地測量を終え新名神並走部分の地元協議中。
　　・東畦野
　　　　交通の流れが悪い市道５４号からＲ１７３への接続部につい
　　　　て交差点を暫定改良、３月２５日から供用開始。
※現地視察あり

2 平成20年12月19日

１　所管事務調査について
　実施年月　２１年１月
　視察都市　大分県津久見市
　　　　　　　東九州自動車道の整備に係る取り組みについて
　　　　　　大分県佐伯市
　　　　　　　東九州自動車道の整備に係る取り組みについて
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回数 開催日 協議事項及び経過

4 平成21年12月10日

１　新名神高速道路建設について
　○　新名神高速道路の概要
　○　建設の手順と概略スケジュール
　○　川西市における設計協議の進捗状況
　○　新名神高速道路の事業進捗状況
　○　新名神高速道路に関するその他の事項
　　・兵庫県域用地取得率…約２７％（１０月末）
　　・１２月１２日（土）池田市で起工式
　○　県道川西インター線の現状
　　・インター線に係る用地買収率…１２．８％（１０月末）
　○　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況
　　・多田ＧＨ北側からインター線に接続する全長７００m、幅員
　　　１６ｍ、２車線の都市計画道路で、市が施工する。
　　・２１年度は測量調査、ボーリング調査、詳細設計を実施。
　　・２２年度から国庫補助を受けて用地測量、用地買収を実施。
　　・施工の際の残土は高速道路盛土部に使用し、経費削減。

3 平成21年1月14日

１　新名神高速道路建設について
　○　新名神高速道路の概要
　○　建設の手順と概略スケジュール
　　　事業が順調に進めば平成２３年頃工事着手、平成３０年度供用
　　開始予定のところ、西日本高速道路株式会社は供用開始を２年前
　　倒しする意向。
　○　川西市における設計協議の進捗状況
　○　県道川西インター線の現状
　○　その他
　　　西日本高速道路株式会社の工事事務所が中央町１０番へ移転。
　　　２７日に開所式。

5 平成21年12月21日

１　所管事務調査について
　実施年月　２２年２月
　視察都市　島根県出雲市
　　　　　　　山陰自動車道の開通に伴う周辺対策について
　　　　　　島根県斐川町
　　　　　　　山陰自動車道の開通に伴う周辺対策について
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回数 開催日 協議事項及び経過

6 平成22年5月24日

１　新名神高速道路建設について
　○　新名神高速道路の概要
　○　建設の手順と概略スケジュール
　○　暫定４車線設計協議
　　・設計条件　本線交通量
　　　　　　　　　箕面～川西ＩＣ　　　　45,000台／日
　　　　　　　　　川西ＩＣ～神戸ＪＣＴ　50,000台／日
　　　　　　　　インター線
　　　　　　　　　県道川西篠山線～石道　16,200台／日
　　　　　　　　　石道～Ｒ１７３　　　　19,400台／日
　○　川西市における設計協議の進捗状況
　　・東畦野
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年５月２１日締結
　○　新名神高速道路の事業進捗状況
　　・兵庫県域用地取得率…約４０％（３月末）
　　・兵庫県下の工事進捗
　　・川西市域の工事進捗　など
　○　県道川西インター線の現状
　　・インター線に係る用地買収率…２１．６％（３月末）
　○　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況
　○　ＶＲ（バーチャルリアリティ）映像による説明
　　　上空からの完成予想図について

7 平成22年12月21日

１　所管事務調査について
　実施年月　２３年１月
　視察都市　東京都八王子市
　　　　　　　首都圏中央連絡自動車道整備に伴う周辺対策について
　　　　　　静岡県富士市
　　　　　　　新東名高速道路富士インターチェンジ整備に伴う周辺
　　　　　　　対策について

8 平成23年2月1日

１　新名神高速道路建設について
　○　新名神高速道路の概要
　○　建設の手順と概略スケジュール
　○　川西市における設計協議の進捗状況
　　・石道
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年７月２８日締結
　　・東畦野
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年５月２１日締結
　○　新名神高速道路の事業進捗状況
　　・兵庫県域用地取得率…約７４％（１２月末）
　　・兵庫県下の工事進捗
　　・川西市域の工事進捗　など
　○　県道川西インター線の現状
　　・インター線に係る用地買収率…５０．５％（１２月末）
　　・工事用道路を同月２月～３月に施工後、本線工事として源田池
　　　橋梁下部工工事を実施予定
　○　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況
　　・買収実施済面積…１３３０．７㎡
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回数 開催日 協議事項及び経過

9 平成23年5月24日

１　新名神高速道路建設について
　○　新名神高速道路の概要
　○　建設の手順と概略スケジュール
　○　川西市における設計協議の進捗状況
　　・石道
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年７月２８日締結
　　・東畦野
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年５月２１日締結
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年９月２日締結
　○　新名神高速道路の事業進捗状況
　　・兵庫県域用地取得率…約８８％（３月末）
　　・兵庫県下の工事進捗
　　・川西市域の工事進捗　など
　○　県道川西インター線の現状
　　・石道、西畦野、東畦野各地区の現状
　　・里道機能復旧工事　など
　○　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況

10 平成23年9月28日

１　新名神高速道路建設について
　○　川西市における新名神高速道路設計協議の進捗状況
　　・石道
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年７月２８日締結
　　・東畦野
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年５月２１日締結
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年９月２日締結
　　・北摂台東方団地
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年８月８日締結
　○　環境保全目標の達成見込み
　　西日本高速道路株式会社が４車線協議で説明しているもので、
　　同社及び兵庫県が予測を行っている。
　○　新名神高速道路の事業進捗状況
　　・兵庫県域用地取得率…約９０％（８月末）
　　・兵庫県下の工事進捗
　　・川西市域の工事進捗　など
　○　県道川西インター線の事業進捗状況
　○　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況
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回数 開催日 協議事項及び経過

11 平成23年11月28日

１　新名神高速道路建設について
　○　川西市における新名神高速道路設計協議の進捗状況
　　・石道
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年７月２８日締結
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年１１月９日締結
　　・東畦野
　　　　完成６車線設計協議確認書　平成２２年５月２１日締結
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年９月２日締結
　　・北摂台東方団地
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年８月８日締結
　　・清流台
　　　　暫定４車線設計協議確認書　平成２３年１０月１７日締結
　○　新名神高速道路の事業進捗状況
　　・兵庫県域用地取得率…約９２％（１０月末）
　　・兵庫県下の工事進捗
　　・川西市域の工事進捗　など
　○　県道川西インター線の事業進捗状況
　○　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況

12 平成23年12月22日

所管事務調査について
　実施年月　２４年２月
　視察先等　西日本高速道路株式会社関西支社
　　　　　　　宝塚ＳＡ周辺における環境対策について
　　　　　　　宝塚ＳＡの周辺住民に対する配慮について
　　　　　　　工事現場における作業者の安全確保について
　　　　　　大阪府茨木市
　　　　　　　茨木北ＩＣ周辺地域である千提寺地区の都市再生整
　　　　　　　備計画について
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回数 開催日 協議事項及び経過

13 平成24年8月24日

１　新名神高速道路建設について
　〇　川西市における設計協議の進捗状況
　　　８月１日に、沿線５自治会で組織する川西地区対策協議会に対
　　して、県道インター線の工事概要や里道・水路の付替え等に関す
　　る説明と協議を行った旨を報告。
　〇　高速道路工事の進捗状況
　　・東畦野地区及び西畦野地区で、工事用進入路の準備工に着手
　　・石道地区で工事用道路を整備中、第３四半期から（仮称）猪名
　　　川橋の下部工に着手
　　・六石山トンネル工事は切土、盛土の土工などに着手
　〇　高速道路用地買収の進捗状況
　　・東畦野地区　約９５％
　　・川西市域全体　約９８％
　　・兵庫県域全体　約９５％
２　県道川西インター線の事業進捗状況について
　　・用地取得率　約９４％（平成２４年７月末時点）
　　・源田池橋下部工及び上部工を施工中
　　・国道１７３号までの区間を同年１０月から着手予定
３　都市計画道路矢問畦野線の事業進捗状況について
　　・用地買収進捗率　約８％
　　・新名神自動車道川西インターチェンジ周辺土地利用計画案に
　　　対する地元説明の状況報告

14 平成24年12月21日

所管事務調査について
　実施年月　２５年２月
　視察都市　宮崎県都城市
　　　　　　　サブシティ構想について

15 平成25年7月24日
新名神高速道路建設について
　現地視察を実施。

16 平成25年12月20日

所管事務調査について
　実施年月　２６年２月
　視察都市　埼玉県川島町
　　　　　　　川島インターチェンジ周辺地域の整備について
　　　　　　群馬県藤岡市
　　　　　　　藤岡インターチェンジ周辺地域の整備構想について

17 平成26年6月24日

１　川西市における新名神高速道路の進捗状況について
　　・市域の各地区で設計協議確認書の調印完了
　　・東畦野地区では塩川橋梁工事と川西トンネル工事が施工中。
　　・西畦野地区では一庫大路次川橋梁工事と川西インターチェン
　　　ジの工事が施工中。
　　・石道地区では猪名川橋工事と六石山トンネル工事が施工中。
２　県道川西インター線の事業進捗状況について
　　・用地買収率は面積比で約９８％（平成２６年３月末時点）
　　・東畦野地区では市道５４号の付替え工事等が施工中。

※　現地視察を実施。
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回数 開催日 協議事項及び経過

18 平成26年12月16日

所管事務調査について
　実施年月　２７年２月
　視察都市　愛媛県今治市
　　　　　　　今治インターチェンジ周辺地区における「今治新都
　　　　　　　市開発整備事業」について

19 平成27年6月29日

１　新名神高速道路建設について
　〇　新名神高速道路の進捗状況について
　　　・高槻第１ジャンクションから神戸ジャンクションの開通が平
　　　　成３０年から２年前倒しになる予定。
　　　・暫定４車線の設計協議及び用地買収が平成２７年５月末で完
　　　　了
　　　・東畦野地区で川西トンネル工事、本線の切盛り土工事及び塩
　　　　川橋上部工が施工中。
　〇　県道川西インター線の整備状況について
　　　・西畦野地区でインターチェンジ内のランプ橋工事が施工中。
　　　・石道地区で六石山トンネル東工事等が施工中。
　〇　都市計画道路矢問畦野線の整備状況について
　
※　現地視察を実施。

20 平成27年12月15日

所管事務調査について
　実施年月　２８年２月
　視察都市　福岡県苅田町
　　　　　　　苅田北インターチェンジ周辺地域の整備について
　　　　　　福岡県行橋市
　　　　　　　行橋インターチェンジ及び今川スマートインター
　　　　　　　チェンジ周辺地域の整備について

21 平成28年7月25日

１　新名神高速道路建設について
　　・平成２８年４月に神戸市北区で、５月には箕面市内で橋桁落下
　　　事故等が発生し、その経緯及び工事の現状等を説明。
　　・川西市域内工事の進捗状況を説明。
２　「かわにし魅力創造・発信拠点」整備について
　　〇　新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の概要
　　　・民間による整備・運営を基本として、公共ゾーンを含めた
　　　　魅力創造及び発信の拠点整備を官民連携（ＰＰＰ）手法で
　　　　検討する旨を報告。
　　〇　「かわにし魅力創造・発信拠点」整備基本構想（案）
　　　・業務委託により構想案を策定。具体的な内容とあわせて、
　　　　地元の土地所有者、権利者等へ提示し説明する旨を報告。

22 平成28年9月15日

新名神高速道路工事進捗状況等の報告について
　・本年４月に発生した有馬川橋梁工事が８月５日に再開され、全線
　　で工事が再開されたことを報告。
　・全線開通の予定が平成２８年度末から１年遅れの２９年度末に変
　　更された旨を報告。
　・川西インターチェンジ周辺道路整備及び都市計画道路矢問畦野線
　　の進捗状況を報告。
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回数 開催日 協議事項及び経過

23 平成28年12月16日

所管事務調査について
　実施年月　２９年１月
　視察都市　静岡県藤岡市
　　　　　　　新東名藤枝岡部インターチェンジ周辺の活用について
　　　　　　静岡県牧之原市
　　　　　　　東名高速道路相良牧之原インターチェンジ周辺の活用
　　　　　　　について

22 平成29年3月3日

新名神高速道路工事進捗状況等の報告について
　・川西インターチェンジから茨木インターチェンジの間を２９年
　　秋頃の部分開通、神戸ジャンクションまでを２９年度末に全線
　　開通の予定で工事が進められていることを報告。
　・川西市内での工事進捗状況を報告。
　・周辺道路の供用開始時期見直しについて説明。
　・県道川西インター線における自転車道の整備について説明。
　・川西インターチェンジまでの部分開通にかかるイベント開催に
　　ついて説明。

24 平成29年9月25日

１　新名神高速道路建設工事の進捗状況について
　○　新名神高速道路の開通時期、工事の進捗状況、施設の名称につ
　　いて
　　・高槻ジャンクションから川西インターチェンジ間は平成２９年
　　　１１月開通予定、川西インターチェンジから神戸ジャンクショ
　　　ンまでは平成２９年度末開通予定
　　・インターチェンジ等の名称確定
　〇　高速道路周辺のアクセス道路の開通時期及び工事の進捗状況に
　　ついて
　　・矢問畦野線全線及び県道川西インター線一部区間（国道１７３
　　　号～矢問畦野線間６６０ｍ）　⇒　開通済み
　　・県道川西インター線の残区間（矢問畦野線～石道終点）及び石
　　　道上野線（川西市区間１，０００ｍ）　⇒　平成２９年１１月
　　　予定
　　・新名神高速道路及び周辺アクセス道路に関する今後のイベント
　　　等の予定

２　「かわにし魅力創造・発信拠点」整備に懸かる検討経過について
　〇　調査結果を踏まえた実施条件
　　・民間事業者による整備・運営を基本とした計画の実現は困難で
　　　あることなどを説明
　　・地域との対応経過、民間事業者の動き及び本市の今後の方向性
　　　について説明
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３．特別委員会委員名簿

○　第二名神高速道路周辺対策特別委員会

年　月

◎ 西村　儀夫 ○ 西山　正美 中礼　思無哉 土田　忠 山口　英昭

井上　武彦 松田　恭男 前田　貢

◎ 三王　延昭 ○ 土田　忠 西村　儀夫 大西　東洋和 西山　正美

楢原　朋子 松田　恭男 前田　貢

◎ 土田　忠 ○ 志水　隆司 土谷　一郎 三王　延昭 松田　恭男

西山　正美 上馬　勇 加藤　金治

◎ 西山　正美 ○ 三王　延昭 土谷　一郎 安田　忠司 志水　隆司

松田　恭男 土田　忠 上馬　勇

◎ 三王　延昭 ○ 松田　恭男 楢原　朋子 土谷　一郎 前田　貢

井上　武彦 土田　忠 西山　正美

◎ 向井　陽子 ○ 角谷　悠子 松田　恭男 土谷　一郎 宮路　尊士

小山　敏明 菅原　巖 上馬　勇

◎ 安田　忠司 ○ 吉富　幸夫 松田　恭男 黒田　美智 菅原　巖

江見　輝男 角谷　悠子 黒田　靖敏

◎ 菅原　巖 ○ 江見　輝男 松田　恭男 黒田　美智 土田　忠

黒田　靖敏 山口　嘉和

◎ 多久和　桂子 ○ 大谷　真智子 松田　恭男 吉富　幸夫 越田　謙治郎

江見　輝男 黒田　靖敏

◎ 岩田　秀雄 ○ 大谷　真智子 松田　恭男 吉富　幸夫 角谷　悠子

辻　優 黒田　靖敏

◎ 吉富　幸夫 ○ 黒田　美智 小西　佑佳子 上馬　勇 平岡　譲

多久和　桂子 久保　義孝

◎ 倉谷　八千子 ○ 平岡　譲 黒田　美智 小西　佑佳子 西山　博大

岩田　秀雄 小山　敏明

委　　員　　構　　成

平成９年
１月

平成９年
１０月

平成１０年
１１月

平成１１年
１０月

平成１２年
１０月

（平成９年１月～平成２０年３月）

◎委員長　○副委員長

平成１９年
１０月

平成１３年
１０月

平成１４年

平成１５年
１０月

平成１６年
１０月

平成１７年
１０月

平成１８年
１１月
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○　新名神高速道路周辺対策特別委員会

年　月

◎ 前田　貢 ○ 津田　加代子 黒田　美智 小西　佑佳子 倉谷　八千子

吉富　幸夫 平岡　譲

◎ 小山　敏明 ○ 平岡　譲 黒田　美智 小西　佑佳子 吉富　幸夫

松田　恭男 久保　義孝

◎ 黒田　美智 ○ 鈴木　光義 松田　敬幸 土田　忠 吉富　幸夫

小山　敏明

◎ 小山　敏明 ○ 鈴木　光義 黒田　美智 松田　敬幸 土田　忠

吉富　幸夫 平岡　譲 久保　義孝 梶田　忠勝

◎ 土田　忠 ○ 鈴木　光義 黒田　美智 松田　敬幸 岡　留美

吉富　幸夫 平岡　譲 梶田　忠勝 小山　敏明

◎ 土田　忠 ○ 鈴木　光義 黒田　美智 吉富　幸夫 平岡　譲

久保　義孝 小山　敏明 多久和　桂子

◎ 北上　哲仁 ○ 黒田　美智 加藤　仁哉 西山　博大 斯波　康晴

平岡　譲 岡　留美 多久和　桂子 上田　弘文

◎ 加藤　仁哉 ○ 多久和　桂子 鈴木　光義 宮坂　満貴子 西山　博大

黒田　美智 岡　留美 小山　敏明 上田　弘文

◎ 鈴木　光義 ○ 上田　弘文 宮坂　満貴子 加藤　仁哉 西山　博大

黒田　美智 平岡　譲 岡　留美 小山　敏明

平成２２年
１１月

平成２３年
１０月

平成２４年
１０月

委　　員　　構　　成

（平成２０年３月～平成２９年１０月）

平成２０年
１０月

平成２１年
１０月

◎委員長　○副委員長

平成２５年
１０月

平成２６年
１１月

平成２７年
１０月

平成２８年
１０月
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